

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1284

07.06.2018- തെ മറുപടിക്ക്

കൊടുവായുർ - പല്ലാവുർ - വിത്തനഫേറി റോഡ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ.ബാബു

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|--|
| (എ) ഇതു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനംഗ്രാഹിക്കാതെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുരുത്തുകളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് പൂർത്തികരിച്ചത് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ; | (എ) ഇതു സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനംഗ്രാഹിക്കാതെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ പുരുത്തുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
1. പുതുനഗരം - കൊല്ലേങ്കാട് റോഡ് കി.മീ 5/250
മുതൽ 7/250 വരെ
2. വടക്കേഞ്ചേരി - പൊള്ളൂർ റോഡ് കി.മീ 25/000
മുതൽ 29/890 വരെയും കി.മീ 32/080 മുതൽ
38/212 വരെയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതുൽക്കാൾ |
| (ബി) കൊടുവായുർ-പല്ലാവുർ-വിത്തനഫേറി റോഡിന്റെ യൂ.പണി നാളിത്തുറ തുടങ്ങാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ കാരണം യും വിശദമാക്കുമോ; | (ബി) കൊടുവായുർ - പല്ലാവുർ - വിത്തനഫേറി റോഡ് കി.മീ 0/000 മുതൽ 5/000 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതുന്നതിനായുള്ള പ്രവൃത്തി 2016-17 സംഖ്യാർത്ഥി ഉൾപ്പെടുത്തി 14.02.2017-ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം.179/2017/പൊ.മ.വ പ്രകാരം 197 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ടെണ്ടർ നടത്തി 19.07.2017-ൽ കരാർ ഉടെവച്ചി നടത്തുകയും പ്രവൃത്തിസ്ഥലം 27.07.2017-ന് കരാറുകാരന് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതു റോഡിലെ കി.മീ 0/410-നും 0/530-നും ഇടയിലുള്ള ഒരു കയറ്റം വാഹനാപകടങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കാനുവദി അനുപ്രതിനിധികളുടെയും സ്ഥലവാസികളുടെയും അഭിപ്രായം ബോധ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രസ്തുത കയറ്റത്തിന്റെ (steep gradient) ഉയരം കരയുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ തുടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് റിവെസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഭരണാനുമതി തുക വിനിയോഗിച്ച് അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടതുവരുന്ന കഴിയുന്ന ദുരം കി.മീ 0/000 മുതൽ 4/600 വരെയായി ചുരുക്കണം വന്നു. അതു പ്രകാരം ദി പ്രവൃത്തിയുടെ ടോറി of work-ൽ മാറ്റം വരുത്തി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാവുന്ന ദുരം കി.മീ 0/000 മുതൽ 4/600 വരെയാക്കാനുള്ള ശ്രീപാർശ്വ നിരുത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം ചീഫ് എൻഡീനിയർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു. |
| (സി) ഇതു റോഡിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള തടസ്സം എന്നാം പണി നാളിത്തുറ തടസ്സം നിന്നും വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം യും കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ? | |


ശ്രീകുമാർ പോമീസർ