

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാഞ്ചാം സമ്മേളനം

08-06-2018 തെ മറുപടിയ്ക്ക്

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

ചോദ്യം നമ്പർ : 1828

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം

ശ്രീ എം.വിന്റേസൻ

മറുപടി


ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി

(തുറമുഖം മൂസിയും പുരാവസ്തു സംരക്ഷണവും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| <p>(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതി ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന വേഗത തിൽ പണി തുടർന്നാൽ പ്രവൃത്തിപിത ദിവസത്തിന് മുമ്പ് പുർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരഞ്ഞേണ്ടോ ;</p> <p>(ബി) പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം സമയബന്ധിതമായി പുർത്തികരിക്കുന്നതിന് എത്ര നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ;</p> <p>(സി) പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട (ബി) ഉണ്ട്. ടുറിസം മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുവതുടെ പുനരധിവാസം പുർത്തിയാ യിട്ടേണ്ടോ ;</p> <p>(ഡി) തിങ്കവന്നപുരം - നാഗർക്കോവിൽ റെയിൽ പാതയെ തുറമുഖമായി ബന്ധപ്പെടുകുന്ന റെയിൽവൈ പാതയുടെ നിർമ്മാണ ത്തിന് ഏത് ഏജൻസിയെ യാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടേണ്ടോ ;</p> <p>(ഐ) റെയിൽ പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ RITES, RVNL തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എൽപ്പീച്ചിത്തന്ത്. ഇവർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുരക്ക മാർഗ്ഗുള്ള റെയിൽ പാതയാണ് പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന കണ്ണടക്കയും കൊക്കണ്ണ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ടി പദ്ധതിയുടെ വിശദ പഠനവും</p> | <p>(എ) വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ പദ്ധതിയുടെ കണ്ണഡാക്കൽ കരാർ യും പ്രകാരം 2019 ഡിസംബർ 4-ാം തീയതി പണി പൂർത്തികരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ 2017 നവംബർ യും 30 ന് ഉണ്ടായ ഓവി പുഴലിക്കാറ്റിൽ തന്റെ സാമ്പാദനികൾക്കും, നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കും ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ കാരണം നിർമ്മാണ പ്രാഥമിക 16 മാസം വരെ നീണ്ടപോകാമെന്ന് അഭാനി തുറമുഖ കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന പ്രവർത്തിയായ പുലിമുട്ടിന്റെ പണി 1600 മീറ്റർ നീളം പുർത്തികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് 600 മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ പുർത്തിയായത്. ആയതിനാൽ ഒരു ശേഷിയുള്ള റൂഡ് ജൂഡ്യൂകൾ ഉപയോഗിച്ച് റിക്ഷമേഖല ജോലികൾ താരിതപ്പെടുത്തി നിശ്ചിത സമയത്തു തന്നെ പണി പുർത്തികരിക്കാൻ അഭാനി തുറമുഖ കമ്പനിയും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>(ബി) പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട (ബി) ഉണ്ട്. ടുറിസം മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുവതുടെ പുനരധിവാസം പുർത്തിയാ യിട്ടേണ്ടോ ;</p> <p>(ഈ) റെയിൽ പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക പഠനങ്ങൾ നടത്തുവാൻ RITES, RVNL തുടങ്ങിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എൽപ്പീച്ചിത്തന്ത്. ഇവർ നടത്തിയ പഠനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുരക്ക മാർഗ്ഗുള്ള റെയിൽ പാതയാണ് പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന കണ്ണടക്കയും കൊക്കണ്ണ് റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ടി പദ്ധതിയുടെ വിശദ പഠനവും</p> |
|--|---|

നിർമ്മാണവും എൽപിച്ചുകാണ് 2018, ഫെബ്രുവരി 20 ന്
കരാറിൽ എർപ്പുട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊക്കൻ രൈറിൽ
കോർപ്പറേഷൻ 2018 ജൂൺ മാസത്തിൽ പ്രവർത്തികൾ
ആരംഭിക്കുന്നതാ ണ്ണന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- (ഇ) ദേശീയ പാത 66 നെയും, (ഇ) റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമി പുർണ്ണമായും
അറൂഫത്തെയും ബന്ധിപ്പി കുന്ന നാല് വരി പാതയുടെ
നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യ മായ ഭൂമി പുർണ്ണതോതിൽ
എറൂട്ടൽത്ത് നൽകിയി കുണ്ടാം; എങ്കിൽ പ്രസ്തുത പാതയുടെ നിർമ്മാണം
എത്ര ഘട്ടത്തിലാണ് ?
- (ഇ) റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഭൂമി പുർണ്ണമായും
എറൂട്ടുള്ള നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 1.8 കി.മീ നീളമുള്ള നാലുവരി
പാതയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ജലാശയങ്ങളും കളങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി കരാറുകാരായ അദാനി വിഴിത്തം പോർട്ട്
ലൈബ്രറി ലഭിച്ച കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ
പ്രവൃത്തി ലഭിച്ച കേരള സർക്കാർ &
കേരള സ്കൂള് റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് &
എൻവയൺമെന്റ് സെന്റർ (KSREC) എന്ന സ്ഥാപനം
വഴി പഠനം നടത്തിവരികയാണ്.



സെക്രട്ടേറി കുമാർ