

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2678

18.06.2018- ൽ മറുപടിക്ക്

മൂന്നാർ-ബോഡിമേട്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

**ശ്രീ.മോൻസ് ജോസഫ്
ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
ശ്രീ.റോഷി അഗസ്റ്റിൻ**

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ്
മന്ത്രി)**

എ)കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി
ദേശീയപാത 49 ൽ മൂന്നാർ-
ബോഡിമേട്ട് റോഡിന്റെ
നിർമ്മാണ പുരോഗതി
വ്യക്തമാക്കാമോ;

എ) കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയ പാത
49 ൽ മൂന്നാർ - ബോഡിമേട്ട് റോഡിന്റെ
നിർമ്മാണ കാലാവധി 730
ദിവസങ്ങളാണ് (24 മാസം).
01/09/2017 ൽ ആരംഭിച്ച പ്രവൃത്തി
31/08/2019 ൽ തീർക്കാനാണ്
ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 14.6%
പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

ബി)ഈ റോഡുപണി
പൂർത്തിയാകാത്തതുമൂലം
ജനങ്ങളും സഞ്ചാരികളും
അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന്
പരിഹാരം കാണുന്നതിന്
അടിയന്തര നടപടി
സ്വീകരിക്കുമോ;

ബി) നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
നിലവിൽ 75% റോഡും നിർമ്മാണ
പ്രവൃത്തികൾക്കായി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്
വളരെ അപകടകരമായ
പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ
നിർമ്മാണ സമയത്ത്
വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം
ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അടിയ
ന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങളെ
പോകാൻ അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ
അഭാവത്തിൽ പാത പൂർണ്ണമായും
ഉപയോഗയോഗ്യമാണ്.

സി)ഈ പദ്ധതിയുടെ സി & ഡി
തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിയെടു-
ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡി
കാബിനറ്റ് തീരുമാനം

വനഭൂമി സംബന്ധിച്ച
പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ക്യാബിനറ്റ്
തീരുമാനം നിലവിലുണ്ട്
അതുപ്രകാരം നിർമ്മാണ
ജോലികൾക്കായി തർക്കഭൂമി

നിലവിലുണ്ടോ; എങ്കിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയിക്കാമോ;

ഡി) പ്രസ്തുത റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനായി മരം മുറിക്കുന്നതിന് വനം വകുപ്പ് ഉന്നയിക്കുന്ന തടസ്സവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയും ദേശീയപാത 49-ലെ കാർഡ് ഹിൽ റിസർവ് ഭൂമി വനഭൂമിയല്ലെന്നുള്ള സർക്കാർ നിലപാടു് അംഗീകരിച്ചും റോഡുപണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാർഡ് ഹിൽ റിസർവ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന ഭാഗം നിർമ്മാണത്തിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് തീരുമാനമായിട്ടുള്ളതാണ്. വനം വകുപ്പിൽ നിന്ന് വാല്യുവേഷൻ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

S. Binu
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ