

പാവങ്ങാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലനിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.എ. പ്രദീപ്കുമാർ :

മറുപടി

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കോഴിക്കോട് പാവങ്ങാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാല നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ ;

20.03.2013 - ലെ ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ. 394/2013/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഉത്തരവ് പ്രകാരം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാവങ്ങാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ റെയിൽവേ ടാക്കിനു മുകളിലുള്ള സ്റ്റാൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിനു 2013 ജൂണിൽ 3.66 കോടി രൂപ റെയിൽവേയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു. 09.10.2013-ലെ ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ. 1326/2013/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഈ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ - യെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ആർ.ബി.ഡി-സി.കെ 2108.89 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള വിശദമായ പദ്ധതി രേഖ സമർപ്പിച്ചു. 09.12.2015 - തീയതിയിലെ ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ. 1828/2015/പി.ഡബ്ല്യു.ഡി ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 252.804 ലക്ഷം രൂപയും റെയിൽവേ ടാക്കിനു മുകളിലുള്ള സ്റ്റാനിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് റെയിൽവേയ്ക്ക് നൽകേണ്ട ബാക്കി തുകയായ 202 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചു.

തുടർന്ന് ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ കോഴിക്കോട് താലൂക്കിൽ ഏലത്തൂർ വില്ലേജിൽ വിവിധ സർവ്വേ നമ്പരുകളിലായി 11.18 ആർ സമലവും പുതിയങ്ങാടി വില്ലേജിൽ വിവിധ സർവ്വേ നമ്പരുകളിലായി 8.60 ആർ സമലവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥനാ-പത്രം 23.02.2016-ൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകി. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലത് നിലമായതിനാൽ അവ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനു അനുമതി അപ്രീകൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷണറിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കി 22.11.2017 - ൽ കളക്ടർക്ക് നൽകി. 17.01.2018 - ൽ DLFC മീറ്റിംഗ് കൂടിയെങ്കിലും സ്ഥലവില സംബന്ധിച്ച് ഭൂവുടമകളുമായി ഒരു ധാരണയിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തുടർന്ന് 21.05.2018 - ൽ കൂടിയ DLFC മീറ്റിംഗിൽ ഭൂവിലയെ സംബന്ധിച്ച് ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വിലയ്ക്ക് SLEC യുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

(ബി). ഈ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം എന്ന് (ബി) പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ പൂർത്തിയായ ശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

S. Binsh
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ