

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊം സമ്മേളനം

നഷ്ട വിനമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.682

29.11.2018-ൽ മറ്റപടിക്ക്

തൊഴുക്കൽ സബ് സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	ശ്രീ.കെ.ആരണ്ടിപാർ:		ശ്രീ.എം.എം.മൺ (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	നെയ്യാറ്റിൻകര നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ തൊഴുക്കൽ 110 KV സബ് സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	തൊഴുക്കൽ മേഖലയിലുള്ള നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മാണം - 60% പൂർത്തിയായി. പാറ്റുാല - നെയ്യാറ്റിൻകര ഘെൻ നിർമ്മാണം - 60% പൂർത്തിയായി ശേഷിക്കുന്ന പണികൾ പൂരാഗമിക്കുന്നു.
(ബി)	പ്രസ്തുത സബ് സ്റ്റോഷൻ പൂർത്തികരിക്കുന്നോൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി. - ട്രേ എറു കോടി രൂപ ചെലവ് ആക്കന്നവുന്ന് വിശദിക്കിക്കാമോ;	(ബി)	ഉദ്യോഗം 20 കോടി രൂപയാണ് പ്രതീക്ഷിത ചെലവ്.
(സി)	2019 മാർച്ച് മാസത്തിന് മുൻപ് 110 KV സബ് സ്റ്റോഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തികരിക്കുവാൻ കഴിയുമോതയന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?		2019 മാർച്ച് മാസത്തിന് മുൻപ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും.

Keralam

സെക്രഡ് ഓഫീസർ