

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2549

06/12/2018-ൽ മറുപടിക്ക്

പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത വിപുലീകരണ പദ്ധതി

	<p align="center"><u>ചോദ്യം</u></p> <p>ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്</p>		<p align="center"><u>ഉത്തരം</u></p> <p align="center">ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)</p>
(എ)	<p>പള്ളിവാസൽ ജലവൈദ്യുത വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(എ) & (ബി)	<p>പള്ളിവാസൽ വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ ഇൻടേക്ക് ഭാഗത്തെ ജോലികൾ, ഒറിജിനൽ കരാറുകാരായ M/s. ESSAR-DEC-CPPL CONSORTIUM-ത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തി പുതിയ കരാർ നൽകി. ഈ ജോലി M/s. BUMI-ZILLION എന്ന കമ്പനിയ്ക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ടി കമ്പനി മാർച്ച് 2018-ൽ പണികൾ ആരംഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 74.6% പണികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായി. 10/7/2018 ലെ സ.ഉ(എം.എസ്)നം.10/2018/ഉ.വ പ്രകാരം പള്ളിവാസൽ വിപുലീകരണ പദ്ധതിയുടെ ബാക്കി ജോലികൾ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകുകയുണ്ടായി. ഒറിജിനൽ കരാറുകാരനായ M/s. ESSAR-DEC-CPPL CONSORTIUM കരാർ ലംഘനം നടത്തിയതിനാൽ അവരുടെ കരാർ 13.09.2018-ൽ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റിൽ റദ്ദാക്കി. അതിനെതിരെ M/s. ESSAR ബഹു.ഹൈക്കോടതിയിൽ WP(C) 31613/2018 file ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ടി പദ്ധതിയുടെ 74.6% പണികൾ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായി.</p>
(ബി)	<p>നിലവിലെ കരാർ റദ്ദാക്കി പുതിയ ടെൻഡർ വിളിക്കുവാനുള്ള നടപടികൾ എന്ത് ഘട്ടത്തിലാണ്;</p>		
(സി)	<p>നിലവിലുള്ള കരാറുകാരായ എസ്. ആർ.ഗ്രൂപ്പ് കോടതിയിൽ നിന്നും സ്റ്റേ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ;</p>	(സി)	<p>ഉണ്ട്.</p>
(ഡി)	<p>നിലവിലുള്ള കരാറുകാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ഡി)	<p>കരാറുകാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റിൽ കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനെതിരെ M/s. ESSAR CONSORTIUM, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ WP(C) No.31613/2018</p>

			ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസ് ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
--	--	--	---

17

Amal
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ