

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനുന്നാം സമേഴ്സൻ**

**നക്ഷത്രപിന്നമിടാൽ
നിയമസഭ ചോദ്യം നം. 3527**

11-12-2018-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

മീനംപള്ളിതോട് വാട്ടർഷൈഡ് പദ്ധതി

ചോദ്യം

മറ്റപട്ടി

ശ്രീ. എറു.വി. സതീഷ്

**ശ്രീ. വി.എസ്. സുനിൽ കമാർ
(കുഞ്ചി വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ)	കാട്ടാകട മണ്ണയലത്തിലെ മൺ്ണ് പരുവേഷണ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഭരണാന്തരി ലഭ്യമായ മീനംപള്ളിതോട് വാട്ടർഷൈഡ് പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	ആർ.ഐ.എ.ഡി.എഫ് 22 -ാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അരുവിക്കര, വിളപ്പിൽ പണ്ണായതുകളിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മീനംപള്ളിതോട് വാട്ടർഷൈഡ് പദ്ധതിയിൽ കീഴിൽ 95 ലക്ഷം രൂപ അടക്കലിൽ 380 ഹെക്ടർ പ്രദേശത്ത് ശാന്തത്രീയമായ മൺ്ണ് ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവലംബിക്കുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിൽ കൂന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2018 ഫെബ്രുവരി മാസം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയിൽ നാളിതുവരെ 0.62 ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ; ആയത് എന്ന് ആരംഭിച്ച പുർത്തിയാക്കാനാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	ആർ.ഐ.എ.ഡി.എഫ് 22-ാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന മീനംപള്ളിതോട് പദ്ധതിയും 25.11.2016 തോന്തരാന്തരിയും 5.5.2017 തോന്തരാന്തരിയും 5.5.2017 തോന്തരാന്തരിയും സാങ്കേതികാനുമതിയും നൽകിയിരുന്നു. ഗുണനിശ്ചയ കമ്മിറ്റിയിലുണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം കാരണമാണ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുതിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടായത്. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2018 ഫെബ്രുവരി മാസം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും പ്രതികൂല കാലഘട്ടം കാരണം പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാരുമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല മൺ്ണ സംരക്ഷണ ആഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പ്രാരംഭ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹിച്ചു വന്നിരുന്നത്. പദ്ധതി പ്രദേശത്തിനോടുള്ള സാമീപ്യം കണക്കിലെടുത്ത

		<p>പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണം അരുവിക്കര മല്ല് സംരക്ഷണ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആഫീസിലേക്ക് മാറ്റി നൽകുകയുണ്ടായി. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ അരുവിക്കര ആഫീസ് മുഖ്യമന്ത്രി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർ.എഫ്.ഡി.എഫ് 22 പദ്ധതി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ മല്ല് പര്യവേഷണ മല്ല് സംരക്ഷണ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>
--	--	--

Suresh Kumar
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ