

പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4360

25.06.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

തിരുവല്ല ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം


ഉത്തരം

ശ്രീ. മാത്യു ടി.തോമസ് :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

- | | |
|--|---|
| <p>(എ) തിരുവല്ല ബൈപ്പാസിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(എ) 2019 ഒക്ടോബർ മാസത്തിനുള്ളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> |
| <p>(ബി) ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സ്ഥലം പൂർണ്ണമായി കൈവശം വന്നത് എന്നാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p> | <p>(ബി) തിരുവല്ല ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള സ്ഥലം പൂർണ്ണമായി കൈവശം വന്നത് 03.06.2019-ൽ ആണ്.</p> |
| <p>(സി) ബൈപ്പാസിൽ രാമഞ്ചിറ ഭാഗത്തുള്ള മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള രൂപകല്പന സംബന്ധിച്ച് ആശയകുഴപ്പം ഉണ്ടെന്ന വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ വാസ്തവം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>(സി) രാമഞ്ചിറ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഡിസൈനിൽ വ്യതിയാനം വരുത്താൻ കരാറുകാരൻ അപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് 2019 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ലോകബാങ്കിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ സമയത്ത് ഈ വിഷയം ചർച്ചചെയ്യുകയും മെയ് 2019-ലെ ലോകബാങ്ക് റിപ്പോർട്ടിൽ കരാറുകാരന്റെ ആവശ്യം ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ച് 'Pre stressed Concrete Girder ഡിസൈനിലേക്ക് മാറ്റം വരുത്തുവാനായി അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആശയകുഴപ്പം ഒന്നും തന്നെ നിലവിലില്ല.</p> |
| <p>(ഡി) പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ വൈകുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p> | <p>(ഡി) 2019 ഏപ്രിൽ മാസം നടത്തിയ ലോകബാങ്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സമയത്ത് പൈൽ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിനുശേഷം മാത്രം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതിയെന്ന്</p> |

നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി. കൂടാതെ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു വരുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ട മണ്ണിന്റെ ലഭ്യതകുറവും പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയിൽ കാലതാമസം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ