

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രപിന്നമിടായൽ  
നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. 4700**

26-06-2019-ൽ മറ്റപടിക്ക്

**കൃഷ്ണ പാടശേവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതി**

**ചോദ്യം**

**മറ്റപടി**

**ശ്രീ.പാരക്കൽ അബ്ദുൾ**

**ശ്രീ. വി.എസ്. സുനിൽ കമാർ  
(കുഷ്ണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ)	കൃഷ്ണ മണ്ഡലത്തിലെ വേളം, കൃഷ്ണ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാടശേവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതിയിൽ ചെറിയാണ്വിക്കാൻമാർക്കും, കാക്കനി പാടശേവരങ്ങളുടെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എത്ര ലക്ഷ രൂപധാരാ വകയിൽത്തിയിട്ടുള്ളത്;	(എ)	വേളം, കൃഷ്ണ പഞ്ചായത്തുകളിലെ പാടശേവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതിയിൽ ചെറിയാണ്വിക്കാൻമാർക്കും, കാക്കനി പാടശേവരങ്ങളുടെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 99.55 ലക്ഷം രൂപധാരാ വകയിൽത്തിയിട്ടുള്ളത്.
(ബി)	ആർ.എം.ഡി.എഫ് XIX പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിയാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ കരാർ കാലാവധിക്ക് മൂന്ന് സമകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വിട്ടുകൊടുത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ട ചീല സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമായെങ്കിലും കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കരാറുകാൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആർ.എം.ഡി.എഫ് XIX 2019 ജൂൺ 15 മുന്ന് പൂർത്തികരിക്കണം. എന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി തുനി പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.	(ബി)	ആർ.എം.ഡി.എഫ് XIX പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതിയാണ് തുക അനുവദിച്ചത്. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ കരാർ കാലാവധിക്ക് മൂന്ന് സമകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും വിട്ടുകൊടുത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ ഇടപെടൽ മൂലം പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ട ചീല സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമായെങ്കിലും കരാർ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കരാറുകാൻ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ആർ.എം.ഡി.എഫ് XIX 2019 ജൂൺ 15 മുന്ന് പൂർത്തികരിക്കണം. എന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പദ്ധതി തുനി പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
(സി)	ഇവിടെ പദ്ധതി, ടാങ്ക്, ടീപ്പാൾ, ബണ്ട് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;	(സി)	കരാർ കാലാവധിക്ക് മൂന്ന് സമലൂപം ലഭ്യമാവത്തിനാൽ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.
(ഡി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ കുറിച്ചുള്ള പാബുള്ളാട്ട് വയൽ, കഴിവയൽ പാടശേവരങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കായി ആകെ 99.90 ലക്ഷം രൂപധാരാ വകയിൽത്തിയത്. ഇതിൽ കുറിച്ചുള്ള പാടശേവരത്തിന്റെയും,	(ഡി)	കുറിച്ചുള്ള പാബുള്ളാട്ട് വയൽ, കഴിവയൽ പാടശേവരങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കായി ആകെ 99.90 ലക്ഷം രൂപധാരാ വകയിൽത്തിയത്. ഇതിൽ കുറിച്ചുള്ള പാടശേവരത്തിന്റെയും,

	വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്; പ്രസ്തുത പ്രൂത്തികൾ എത്തുല്ലടത്തിലാണ്;	കഴിവയൽ പാടശേഖരത്തിന്റെയും മുഴുവൻ പ്രൂത്തികളും പുർത്തികരിച്ചു. എന്നാൽ പാപുള്ളാട്ട് വയൽ പാടശേഖരത്തിന്റെ കാസ്സ നവീകരണ പ്രൂത്തി സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം സംബന്ധിച്ച് തർക്കം കാരണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിരവധി തവണ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ ഇടപെട്ടിട്ടും പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥത സംബന്ധിച്ച് തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിയിൽ ഇതുവരെ ആകെ 61,70,514/- (അറുപത്തിയൊന്നു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി അഞ്ചുറ്റി പതിനാല് രൂപ മാത്രം) ആപയുടെ പ്രൂത്തികൾ പുർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
(ഇ)	പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നാരാധാരിനും, വാച്ചാൽനും, തീക്കനി എന്നീ പാടശേഖര വികസന പ്രവർത്തനകൾക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക എത്ര; പ്രൂത്തി ഇപ്പോൾ എത്ര ലൈറ്റുല്ലടത്തിലാണ്; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ;	(ഇ)	നാരാധാരിനും, വാച്ചാൽനും, തീക്കനി എന്നീ പാടശേഖരങ്ങളിൽ വികസന പ്രവർത്തനകൾക്കായി ആകെ 152.28 ലക്ഷം ആപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ടി മുന് പാടശേഖരങ്ങളിലും രോധിന്റെ പാർശ്വഭിന്നതി സംരക്ഷണം ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ സമയവും മഴവെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റാടി ഇൻഡോഷൻ കനാൽ വെള്ളം കാരണം ഒരു മീറ്ററിൽ അധികം വെള്ളം തോടിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രൂത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കടിവെള്ള പ്രധിം കാരണം കുറ്റാടി ഇൻഡോഷൻ കനാലിന്റെ ബ്രാഞ്ച് അടച്ചവെള്ളാൻ സാധിക്കാത്തതുമുലമാണ് വേന്തെങ്കാലത്തും പ്രൂത്തി ആരംഭിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്.
(എഫ്)	പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട പെത്തവയൽ പാടശേഖര വികസന പദ്ധതിക്ക് വകയിരുത്തിയ തുക എത്ര; പദ്ധതി ഇപ്പോൾ എത്തുല്ലടത്തിലാണ്;	(എഫ്)	പെത്തവയൽ പാടശേഖര വികസന പ്രൂത്തിക്കായി ആകെ 160.80 ലക്ഷം ആപയാണ് അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ എടപ്പുലതത് താഴെ-അടിവയൽ മാം രോധിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണമായും, തോട്ടകോവുമ്പൽ-മുഴികൾ തോട് സംരക്ഷണം ഭാഗികമായും പുർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പബ്ലിക്കുള്ളട സ്ഥലം ലഭ്യമാവാത്തതിനാൽ ലിസ്റ്റ് ഇൻഡോഷൻ പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടെ തോട്ടകോവുമ്പൽ വി.സി.ബി, അടിവയൽ കാര്യൾ പുനരധാരണം എന്നിവയ്ക്ക് തകസ്സാണ് ഇല്ലായിരുന്നുകില്ല. കരാറുകാരനെ നിരന്തരം സന്ധിപ്പെട്ടിട്ടും അദ്ദേഹം അത് ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ 30

		<p>ലക്ഷം രൂപയോളം വിലമതിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അട്ടേറോ നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടിരാൻസ് പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധി 22-03-2017 തീയതിയിൽ അവസാനിച്ചുകൊണ്ടും കരാർ ജൂളുക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിനും കരാറുകാരൻസ് ഭാഗമുള്ള നിന്മം ധാരാത്തവിധ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.</p>
(ജി)	പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട തെയ്യാട്ടതാഴെ,ശാന്തിനഗർ ,ചെറുകന്ന് പാടശേഖര വികസന പദ്ധതികൾക്ക് വകയിൽത്തിയ തുക എന്തു; പദ്ധതി ഇപ്പോൾ എന്തു ഘട്ടത്തിലാണ്; പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഉംരാത്ത് വടയം പാടശേഖരം (കൂറ്റാടി പഞ്ചായത്ത് ) വികസന പ്രവർത്തനിക്ക് അനുവദിച്ച തുക എന്തു; പദ്ധതി എന്തു ഘട്ടത്തിലാണ്; വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുമോ ?	(ജി) തെയ്യാട്ടതാഴെ,ശാന്തിനഗർ ,ചെറുകന്ന് പാടശേഖര വികസന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ആകെ 144.33 ലക്ഷം രൂപയാണ് വകയിൽത്തിയിട്ടുള്ളത്. മുൻ പ്രവൃത്തികളും പുർത്തീകരിച്ച് 139.47785 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാഡിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂറ്റാടി പഞ്ചായത്തിലെ ഉംരാത്ത് വടയം പാടശേഖരത്തിലെ വികസന പ്രവൃത്തികൾക്കായി 196.73 ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ച സമയത്ത് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൾ എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് എത്തിയ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികൾ പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടുത്തി പോലീസ് സ്റ്റോഷനിൽ പരാതി നൽകകയും നിരവധി തവണ ജനപ്രതിനിധികളുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ യോഗം ചേരുന്നുകൊണ്ടും പ്രസ്തുത തടസ്സം നീക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരൻ രേഖാഫലം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്മം പിന്മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ