

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1202

11.06.2019-ൽ മറുപടിക്ക്

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പാലങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീമതി യു. പ്രതിഭ

കായംകുളം മണ്ഡലത്തിൽ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന മുട്ടേൽപാലം, കന്നീസുകുടവ് പാലം, പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ പാലം, മാർക്കറ്റ് പാലം, കല്ലുപാലം, കോയിക്കൽ പടിക്കൽ പാലം എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും
വകുപ്പു മന്ത്രി)

മുട്ടേൽപാലം:

ജി.ഒ(ആർ.റ്റി) നമ്പർ 1295/2018 പി.ഡബ്ല്യുഡി തീയതി 18/08/2018 പ്രകാരം 7.55 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും പണികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും, പുനർ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കന്നീസുകുടവ് പാലം:

ജി.ഒ(ആർ.റ്റി) നമ്പർ 781/2018 പി.ഡബ്ല്യുഡി തീയതി 27/04/2018-ൽ 11.25 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാവശ്യമായ അനുമതി ജി.ഒ (ആർ.റ്റി) നമ്പർ 1165/2019/ആർ.ഡി തീയതി 21/05/2019 പ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു.

പാർക്ക് ജംഗ്ഷൻ പാലം:

ജി.ഒ(ആർ.റ്റി) നമ്പർ 634/2018 പി.ഡബ്ല്യുഡി തീയതി 31/03/2018 പ്രകാരം 4.50 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുപ്പിനാവശ്യമായ അനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.

മാർക്കറ്റ് പാലം:


മതിയായ ഫണ്ടിന്റെ അഭാവത്താൽ ഈ പ്രോജക്ട് പരിഗണിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭരണാനുമതിക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസലിൽ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

കല്ലുപാലം:

ഭരണാനുമതിക്കുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ ആവശ്യമായ ഫണ്ട് ഉറപ്പുവരുത്തി സമർപ്പിക്കുവാൻ പാലങ്ങൾ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കോയിക്കൽ പടിക്കൽ പാലം:

ഭരണാനുമതിയോടനുബന്ധമായ വിശദമായ
എസ്റ്റിമേറ്റ് 03/01/2019-ൽ ലഭ്യമായിരുന്നു.
അത് പരിശോധിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ
വിശദാംശങ്ങൾ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറോട്
ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ