

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ:1001.

05.02.2020-ലെ മറുപടി

മനക്കടവ്-പത്താംമൈൽ റോഡിലെ കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.വി.പി.സജീന്ദ്രൻ	കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഫണ്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മനക്കടവ്-കിഴക്കമ്പലം - പട്ടിമറ്റം - നെല്ലാട് - പത്താം മൈൽ റോഡിലുള്ള കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പുകൾ മാറ്റുന്ന പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തിവയ്ക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ) കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ പെടുത്തി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത ഫണ്ടിൽ മനക്കടവ് പള്ളിക്കര റോഡ്, പട്ടിമറ്റം പത്താം മൈൽ റോഡ്, കിഴക്കമ്പലം-പട്ടിമറ്റം റോഡ്, പട്ടിമറ്റം-നെല്ലാട് റോഡ്, എന്നീ റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. നിലവിൽ മനക്കടവ് പള്ളിക്കര റോഡ് - ആകെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട 4800 മീറ്റർ പൈപ്പിൽ 4560 മീറ്റർ പൈപ്പിട്ട് ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. പട്ടിമറ്റം പത്താം മൈൽ റോഡ്-ആകെ സ്ഥാപി കേണ്ട 3498 മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈനിൽ 2460 മീറ്റർ പൈപ്പിട്ട് ചാർജ്ജ് ചെയ്തു. കിഴക്കമ്പലം-പട്ടിമറ്റം റോഡ് - ആകെ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളത് 11700 മീറ്റർ - സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല. പട്ടിമറ്റം-നെല്ലാട് റോഡ് - ആകെ സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ളത് 14350 മീറ്റർ - സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ല.

ചോദ്യം		മറുപടി	
			<p>പട്ടിമറ്റം-നെല്ലാട്, കിഴക്കമ്പലം-പട്ടിമറ്റം റോഡിലെ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പി.ഡബ്ല്യു.ഡി രേഖാമൂലം അറിയിപ്പ് നൽകിയതിനു ശേഷം വർക്ക് നിർത്തിവെച്ചു.</p> <p>17.01.2020-ൽ കിഫ്ബി TRC Wing- ൽ നിന്ന് carriage way - യുടെ അലൈൻമെന്റ് ലഭിച്ചുവെന്നും അതനുസരിച്ച് പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കൽ ജോലി തുടരുന്നതും പി.ഡബ്ല്യു.ഡി-യിൽ നിന്നും കത്ത് ലഭിച്ചു. 21.01.2020-ൽ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കേണ്ട അലൈൻമെന്റ് ലഭിക്കുന്നതിനും സംയുക്ത പരിശോധനയ്ക്കുമായി ജല അതോറിറ്റി പെരുമ്പാവൂർ അസി.എക്സി.എഞ്ചിനീയർ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി-യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയതിനുപ്രകാരം അലൈൻമെന്റ് സൈറ്റിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സർവ്വേ നടന്നു വരുന്നു.</p>
(ബി)	ഇതു മൂലം റോഡ് പണി നിലച്ച കാര്യം സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ?	(ബി)	ഉണ്ട്; റോഡ് പണി നിലച്ച വിവരം എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ