

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 1813

10.02.2020 -ലെ മറ്റപട്ടികൾ

കോൺ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബാബു സ്ഥാൻഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

മറ്റപട്ടി

ശ്രീ.കെ.യു.ജനീഷ് കമാർ

ശ്രീ.എ.കെ.ശശീകുർ
(ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	കോൺ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബാബു സ്ഥാൻഡിൻ്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരം അറിയിക്കുമോ;	(എ)	കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പണികൾ പൂർണ്ണമായും പൂർത്തികരിച്ച കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച തർക്കം മൂലം ധാർഡിൻ്റെ പണി തുടരാൻ കഴിഞ്ഞതിട്ടില്ല. 2015-ൽ എറുമെൻ്റെ വച്ചകിലും ഇതുയും കാലതാമസം ഉണ്ടായതിനാൽ പണി തുടർന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് താല്പര്യം ഇല്ലായെന്ന് കരാറുകാരൻ കത്ത് മുവേദ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പണി പൂർത്തിയാക്കി എന്നതെങ്കിലും ബാബു സ്ഥാൻഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായി ആരംഭിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	കോൺഡിനീലെ നിർദ്ദിഷ്ട കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ബസ് സ്റ്റോപ്പനായി 2 ഏക്കർ 70.86 സെൻ്റ് സ്ഥലമാണ് കോൺ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഫൂഡി നൽകിയത്. എന്നാൽ ടി സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയും കൈമാറി കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതിർത്തി നിർബന്ധയിച്ച് ടി സ്ഥലം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടെ പേരിൽ രജിസ്ട്രർ ചെയ്ത ലഭിക്കുകയും അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ പുതിയതായി ടെണ്ടർ വിളിച്ച് ധാർഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തികരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
(സി)	ബാബു സ്ഥാൻഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നില വിൽ എന്നതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;	(സി)	
(ഡി)	ഉണ്ടക്കിൽ പ്രസ്തുത തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പണി വേഗത്തിൽ പൂർത്തികരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	

സന്ദർഭ ഓഫീസർ