

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്തൊമ്പതാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1005

05.03.2020-ൽ മറുപടിക്ക്

കല്ലടക്ക - ചെർക്കള റോഡ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എൻ.എ.നെല്ലിക്കുന്ന്

**ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) കാസർഗോഡ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കല്ലടക്ക-ചെർക്കള റോഡ് ടെണ്ടർ ചെയ്തത് എപ്പോഴാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; കരാറുകാരനാരാണെന്നും എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചതെപ്പോഴാണെന്നും നിർമ്മാണ കാലാവധി എത്ര നാളാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(എ) കല്ലടക്ക - ചെർക്കള റോഡ് ടെണ്ടർ ചെയ്തത് 12.07.2018-ൽ ആണ്. M/s.കുറോളി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കരാറുകാരൻ. 17.10.2018-ലാണ് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പുവെച്ചത്. നിർമ്മാണ കാലാവധി 12 മാസമാണ്.

(ബി) ഈ റോഡിന്റെ നീളവും വീതിയും എത്രയാണെന്നും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഈ റോഡിന്റെ നീളം 26.194 കി.മീ-ഉം ക്യാരേജ് വേ വീതി 7 മീറ്റർ മുതൽ 9 മീറ്റർ വരെയുമാണ്. എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 39.76 കോടി രൂപയാണ്.

(സി) എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തി ഇതുവരെ ചെയ്തെന്നും കരാറുകാരന് എത്ര തുക ഇതിനകം നൽകിയെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) ഇതുവരെയായി 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 4,68,36,255/- രൂപ കരാറുകാരന് ഇതിനകം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ഈ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി മുഴുവനായി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഡി) നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ 2020 ഡിസംബറിനകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ഇ) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ സുഗമമായ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ; എങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(ഇ) ഉണ്ട്. കെ.എസ്.ഇ.ബി പോസ്റ്റുകളും വാട്ടർ അതോറിറ്റി പൈപ്പ് ലൈനുകളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുവാനുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

✓