


**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പത്തൊമ്പതാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2271**

**11-03-2020-ൽ മറുപടിക്ക്**

**ചാലക്കമ്പോളത്തെ പൈതൃക തെരുവായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി**

<b>ചോദ്യം</b>		<b>മറുപടി</b>	
<b>ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ</b>		<b>ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ (സഹകരണവും വിനോദസഞ്ചാരവും ദേവസ്വവും വകുപ്പു മന്ത്രി)</b>	
(എ)	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ ചാലക്കമ്പോളത്തെ പൈതൃക തെരുവായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(എ)	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായ ചാലക്കമ്പോളത്തെ പൈതൃക തെരുവായി മാറ്റുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായ വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.
(ബി)	ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം നാല് മാസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിന് സാധിക്കാതെ വന്നത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(ബി)	നിലവിലുള്ള കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി നടത്തേണ്ടസ്ഥലത്തുനിന്നും താല്പാലികമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടതിനാലാണ് പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണം വൈകിയത്
(സി)	ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്; ഈ പദ്ധതിയ്ക്കായി ഇതിനകം എന്ത് തുക ചെലവഴിച്ചുവെന്ന് അറിയിക്കാമോ?	(സി)	പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി മത്സ്യ-മാംസ മാർക്കറ്റ് എന്നിവയാണ് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ ഹാബിറ്റാറ്റ് ടെക്നോളജി ഗ്രൂപ്പിന് 1,32,42,819/- രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  
**സെക്ഷൻ ഓഫീസർ**