

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
പത്തൊൻപതാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2677      13.03.2020 ൽ മറുപടിക്ക്

**കഴക്കൂട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം**


**ചോദ്യം**

**ഉത്തരം**

**ശ്രീ. വി. എസ്. ശിവകുമാർ**

**ജി സുധാകരൻ  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും  
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

- |   |  |
|---|--|
| <p>എ) കഴക്കൂട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പ്രതീക്ഷിച്ച വേഗത്തിൽ നടക്കാതിരിക്കുകയും 2021 ഏപ്രിലിൽ ഇതിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ;</p> | <p>എ) കഴക്കൂട്ടം മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p>  |
| <p>ബി) കഴക്കൂട്ടം ജംഗ്ഷൻ മുതൽ സി.എസ്.ഐ. മിഷൻ ആശുപത്രി വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ സ്ഥലമെടുപ്പ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്;</p>   | <p>ബി) ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം പുരോഗമിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബഹു.ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച സ്റ്റേ നഷ്ടപരിഹാര വിതരണത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>                                |
| <p>സി) ഏതു സെന്റ് സ്ഥലമാണ് പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതെന്നും ഇതിനകം ഏതു സെന്റ് സ്ഥലം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ.</p>   | <p>സി) എൻ എച്ച് ആക്ട് 1956 പ്രകാരം 3ജി നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചത് -1.4931 Hec<br/>എൻ എച്ച് ആക്ട് 1956 പ്രകാരം 3എച്ച് നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച് ഏറ്റെടുത്തത് - 0.8652 Hec</p> |
| <p>ഡി) മേൽപ്പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്കന്ദനാവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കാമോ?</p>   | <p>ഡി) ബഹു.ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റേ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കുവാനുള്ള നടപടി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>                           |

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ