

# പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

## രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 762 29.09.2016 – ഒരു മറ്റപടിക്ക്

### തൊവളിന്കടവിൽ പാലം

#### ചോദ്യം

ശ്രീ. പി. ഉണ്ണി :

ശ്രീ. ഐ. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

#### മറ്റപടി

- |      |  |  |
|------|--|--|
| (എ)  | എറിപ്പാലം, തത്രൻ അസംഖ്യി (എ) മണ്ഡലങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് ഭാരതപ്പഴയ്ക്ക് കുറക്കേ തൊവളിന്കടവിൽ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എങ്കിൽ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ ; | 13.09.2010 - ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് (സാധാ.) നമ്പർ 1454/10/പൊ.മ.വ പ്രകാരം പ്രത്യേകാനമതി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. (പകർപ്പ് ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്ന).   |
| (ബി) | എത്ര തുകയ്ക്കാണ് ഉത്തരവ് (ബി) നൽകിയത് ;  | 29 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഉത്തരവ് നൽകിയത്.   |
| (സി) | ഉത്തരവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ (സി) എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്ഥിരത്തിലുണ്ടോ വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ ;   | ചെന്നെ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്ഥലകൾക്കുന്നവിയെ പദ്ധതിയുടെ വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാൻ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനമതിയോടുകൂടി എൽപ്പിക്കുകയും അവർ വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ 29.12.2010 തീയതിയിൽ അംഗീകാരത്തിനായി ദൈഖിക്കേണ്ട ചീഫ് സീഡിംഗ് എൻഡിനീയർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. |

പദ്ധതിയുടെ അപ്രോച്ച് റോഡിനു  
വേണ്ടിയുള്ള ഭൂമിയുടെ സർവ്വേ  
പുർത്തിയാക്കകയും ആയതിന്-  
പ്രകാരം രണ്ട് പണ്ണായത്തിലേതു.  
ഈടി ആകെ 563.68 സെൻ്റ്  
ഭൂമി എറ്റുടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ  
504.86 സെൻ്റ് ഭൂമി നെൽ വയൽ  
ആയതുകൊണ്ട് ഭൂമി പരിവർത്തന-  
ത്തിനുള്ള അംഗീകാരം ആവശ്യ-  
മായിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി പരിവർത്തന-  
ത്തിനുള്ള അപേക്ഷ പെരിങ്ങോട്ട്-  
കരിഞ്ഞി കൂഷി ഓഫീസർക്കും  
ലക്കിടിപേരുൾ പണ്ണായത്ത് കൂഷി  
ഓഫീസർക്കും സമർപ്പിക്കുകയും,  
പെരിങ്ങോട്ട്‌കരിഞ്ഞി പണ്ണായത്തിന്റെ  
ഭാഗത്തുകായി നൽകിയ അപേക്ഷ  
പ്രാദേശിക സമിതി തുപാർശ  
ചെയ്യാത്തതുമുലം കാർഷികോത്ത്-  
പാദന കമ്മീഷൻ തള്ളുകയും ചെയ്ത്  
ലക്കിടിപേരുൾ പണ്ണായത്തിന്റെ  
ഭാഗത്തുനിന്നും മറുപടിയോന്നം  
ലഭിച്ചില്ല. അപേക്ഷ പുനഃപരിശോധി-  
ക്കവാരുള്ള അപേക്ഷ രണ്ട്  
പണ്ണായത്തിലേയും കൂഷി ഓഫീസർ-  
മാർക്കും 30.01.2014 - തോന്ത്രക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭൂമി  
എറ്റുടക്കുന്നതിനും റെയിൽവേ  
അധിക്കരിക്കുന്നതിനും സെൻ്റേജ് നൽക-  
ന്നതിനും ഈടിയുള്ള 435 ലക്ഷം രൂപ  
എസ്സിമേറ്റ് തുക ആകമെന്ന്  
കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

- (ഡി) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണപുരോഗതി (ഡി)  
വിലയിത്തത്തിയിട്ടുണ്ടായെന്ന്  
വ്യക്തമാക്കാമോ?

പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണപുരോഗതി  
വിലയിത്തത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാലം  
നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി  
വിട്ടതെവാൻ രണ്ട് പണ്ണായത്തിന്റെ  
ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള കരഞ്ഞ ഭൂപടമകൾ  
എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം  
നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ ഭൂമി  
എറ്റുടക്കുന്നതിനുള്ള ഭരണാന-  
മതിയും നെൽ വയൽ പരിവർത്ത

നത്തിന്നള്ള അംഗീകാരപ്പും  
ലഭ്യമായതിന് ശ്രദ്ധം മാത്രമേ ഭേദി  
എറ്റവുംകുറ്റിന്നള്ള നടപടി  
സ്വീകർക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

05.09.2016 - ന്

പെരിങ്ങോട്ടുകരിപ്പറ്റി ഗ്രാമ  
പണ്ണായത്തിലെ തൊവളിന്കടവിൽ  
പാലം സംബന്ധിച്ച് കർഷക  
പ്രതിനിധികളും ഗ്രാമ പണ്ണായത്ത്  
ഭരണാസമിതിയുമായി ബഹി.  
പിന്നോക്ക ക്ഷേമ പട്ടികജാതി  
വികസന, നിയമ, സാംസ്കാരിക  
വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അദ്ദൃഢിക്ഷ-  
തയിൽ തുടിയ ഫോഗത്തിൽ  
കർഷകരുടെ എത്തിർപ്പ് കാരണം  
സഹായമാക്കുന്ന തീരുമാനമായിട്ടില്ല.

സെക്രഡൻ ഓഫീസർ

PWD ROADS DIVISION PALAKKAD	
E. E.	✓
T. A.	✓
D. A.	✓
H. D.	
J. S.	✓

3/2

PWD - Stimulus Package - Construction of High Level Bridge at Njavulinkadavu across Bharathapuzha connecting Pathiripala to Peringottukurussi in Palakkad district - Special sanction - accorded - orders issued.

**PUBLIC WORKS (D) DEPARTMENT**

GOVERNMENT OF KERALA

Abstract

3/2

Dated, Thiruvananthapuram, 13/09/2010

Re: Letter No. CE/R&B/Ptg/DB3/MP 9620/AS/09 dt: 6.4.2010 from the CE (R&B)  
TVPD.

**O R D E R**

The Chief Engineer (R&B) vide letter read above has submitted a rough cost estimate amounting to Rs.2900/- lakhs for the construction of high level bridge at Njavulinkadavu across Bharathapuzha connecting Pathiripala to Peringottukurussi in Palakkad district and requested Administrative Sanction for the work. The Chief Engineer has also reported that this bridge will serve as a connecting link between Chappalam and Kuzhalmandam, which has been a long cherished dream of the local people.

Government have examined the matter in detail and are pleased to accord special sanction for the construction of high level bridge at Njavulinkadavu across Bharathapuzha connecting Pathiripala to Peringottukurussi in Palakkad district.

By Order of the Governor,

**N. Sudarshan Pillai,**  
Additional Secretary to Govt.

The Chief Engineer (R&B), Thiruvananthapuram  
The Superintending Engineer (R&B), Central Circle, Alva

Executive Engineer, Roads Division, Palakkad

The Principal Accountant General (Audit) Kerala, Thiruvananthapuram

The Accountant General (AltE) Kerala, Thiruvananthapuram

Finance Department


SP/SC

Forwarded/By order,

  
Section Officer,

  
**Section Officer**

**GOVERNMENT OF**

  
**for Chief**

16/13660