

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**

രണ്ടാം സമ്മേളനം

**പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ സഡക് യോജന**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2499

07-10-2016 ൽ മറുപടി നൽകേണ്ടിയിരുന്നത

ചോദ്യം

ഉത്തരം

<b>ശ്രീ. രാജു എബ്രഹാം</b>		<b>ഡോ. കെ.ടി. ജലീൽ</b> (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമവും വഖഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പു മന്ത്രി)				
(എ) പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമ സഡക് യോജന പദ്ധതിയിൽ പണം അനുവദിച്ചു നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള റോഡുകളിൽ റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഉള്ളവ ഏതൊക്കെയാണ്; ഇവ പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ഇനം തിരിച്ച് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(എ)	പി.എം.ജി.എസ്.വൈ പദ്ധതിയിൽ റാന്നി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പണം അനുവദിച്ചു നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള റോഡുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു				
		ക്രമ നം.	ബ്ലോക്ക്	പാക്കേജ് നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	പൂർത്തിയാക്കാതെ കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ
		1	റാന്നി	KR 11-19 A	അരയാഞ്ഞിലിമൺ എൽ.പി.എസ്. പെരിങ്ങാവ് റോഡ്	പദ്ധതി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്
		2	റാന്നി	KR 11-288	കളങ്ങര-കമാരമംഗലം	കരാറുകാരൻ നാളിതുവരെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
		3	റാന്നി	KR 11-42	തുലാപ്പള്ളി-മുളന്താനം	സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കൽക്കെട്ടിന്റെ അളവ് ഒറിജിനൽ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആവശ്യകാരണം പണി തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
		4	റാന്നി	KR 11-45	മാരാങ്കളം-നിർമ്മലപുരം	കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ തകരാറിലായ പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 18,70,000/- രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പകരം പുതിയ ജി.ഐ. പൈപ്പ് ഇട്ടുനത്തിനാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

(ബി) ഇവയുടെ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി നിർമ്മാണം അടിയന്തരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?		(ബി)	തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു				
			ക്രമ നം.	ബ്ലോക്ക്	പാക്കേജ് നമ്പർ	റോഡിന്റെ പേര്	പരിഹാര നടപടികൾ
			1	റാന്നി	KR-11-19 A	അരയാഞ്ഞി ലിമൺ LPS-പെരിങ്ങാവ് റോഡ്	പദ്ധതി അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്
			2	റാന്നി	KR-11-28 B	കളങ്ങര-കമാരമംഗലം	കരാറുകാരന്റെ നഷ്ട ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു
			3	റാന്നി	KR-11-42	തുലാപ്പള്ളി-മുളന്താനം	റിവൈസഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
4	റാന്നി	KR-11-45	മാരംകുളം-നിർമ്മലപുരം	പുതുതായി ജി ഐ പൈപ്പ് ഇടുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ച് അനുമതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്.			

*J. Hussain*

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ