

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
(രണ്ടാം സമ്മേളനം)**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:6067

04/11/2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കളത്തറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്

മറുപടി

ശ്രീമതി. മേഴ്സി കുട്ടിഅമ്മ

(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും
കാഷ്യൂ വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

എ) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പള്ളുരുത്തിയെ തീരദേശമേഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കളത്തറ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ താമസിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

എ) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ നമ്പ്യാപുര കാട്ടിപ്പറമ്പ് പാലത്തിന്റെ (കളത്തറ പാലം) നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 21.01.2013ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

140 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയ ടി പ്രവൃത്തിയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ദർഘാസ് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശ്രീ.ടി.പി.ആന്റണി, മാനേജിംഗ് പാർട്ട്ണർ, അലകാർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി, തോട്ടത്തിൽ, നടക്കാട്.പി.ഒ എന്ന ദർഘാസുകാരനുമായി 10/12/2012ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും 21.01.2013ന് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 10 മാസം ആയിരുന്നു. ആയത് പ്രകാരം 19.10.2013ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ പാലത്തിന്റെ ഡിസൈനിൽ മാറ്റം വന്നതിനെ തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ വിസമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. തുടർന്ന് ടിയാനെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി പ്രവൃത്തി ടിയാളുടെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ബി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ കരാർ ആരാണ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്; കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത്; ആയത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും; വിശദമാക്കാമോ;

പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പുനഃക്രമീകരിച്ച പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രീമതി.ഡെയ്സി ജോസ്, നരിക്കുളം ഹൗസ്, കാഞ്ഞൂർ.പി.ഒ. എറണാകുളം എന്നയാളാണ്.

കരാർ പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 300 ദിവസമാണ്. 17.12.2015ൽ കരാർ വച്ച പ്രവൃത്തി 16.10.2016ൽ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ ഡിസൈനിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം മൂലം പ്രവൃത്തി

~~ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടുകൂടി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. 2017~~
ആഗസ്റ്റ് മാസത്തോടുകൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുവാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സി) പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള തുക എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത ഭരണാനുമതിയുടെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ?

പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 140 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണാനുമതിയുടെ പകർപ്പ് ഇതോടൊപ്പം ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നു.

Home
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

12-MAY-2015 13:24

EE, HED, ERNAKULAM DN, MBM

04842488077

P. U.I.

✓ *Order to Sajith SPB*

1711



858

GOVERNMENT OF KERALA
Abstract

Fisheries - Implementation of projects with NABARD assistance under RIDF XVII construction of Nampiyapura Kattiparambu bridge in Ernakulam district - project cleared by NABARD - Administrative Sanction accorded - Orders issued.

FISHERIES & PORTS (C) DEPARTMENT

G.O.(Rt) No. 31/2012/F&PD Thiruvananthapuram, Dated, 11/01/2012

Read:- Letter No. NB.Kerala.SPD/RIDF1/(RIDF XVII - Kerala)/12F
PSC/2011-12 dated 23/12/2011.

ORDER

The Detailed Project Report on construction of Nampiyapura Kattiparambu bridge in Ernakulam District was forwarded to Finance Department for consideration of NABARD under RIDF XVII.

As per the letter read above, NABARD Regional office Thiruvananthapuram has intimated that a loan amount of Rs. 112 lakhs has been sanctioned at an updated cost of Rs. 140 lakhs with Government of Kerala contribution of Rs. 28 lakhs.

In the circumstances, Government are pleased to accord Administrative Sanction for the project "construction of Nampiyapura Kattiparambu bridge" in Ernakulam district by the Harbour Engineering Department at an updated cost of Rs. 140 lakhs with NABARD Assistance of Rs. 112 lakhs under RIDF XVII and State Government contribution of Rs. 28 lakhs with the projected period of completion on or before 10.1.2013 and as per the usual terms and conditions of NABARD RIDF Works.

208/12

1/2/12

The Chief Engineer, Harbour Engineering Department will take further action in the matter.


By Order of the Government
M. SUNIL KUMAR
Under Secretary to Government.

E.D.Mbm	
No. 1-2-2012	
EE	9/10/12
T.A/HU	9/10/12
D.A	9/10/12
S.S.	9/10/12
Secn.	9/10/12

- The Chief Engineer, Harbour Engineering Department,
- The Director of Fisheries, Thiruvananthapuram.
- The General Manager, NABARD, Kerala Regional Office,
Punneh Road, Thiruvananthapuram - 39.
- Chief Engineer, PWD (Roads/Bridges), Thiruvananthapuram
- The Principal Accountant General (Audit) Kerala,
Thiruvananthapura
- The Accountant General (A&E) Kerala, Thiruvananthapuram
- Public Works Department.
- Finance (NC) Department.
- Stock File/O/C

Copy to:- PS to Minister, Fisheries, Ports & Excise.
PA to ACS fisheries
CA to AS fisheries

Forwarded/By Order,


Section Officer.

Handwritten signature: *Handwritten signature*