

പതിനൊല്ലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമേച്ചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം
നം. 6496

08/11/2016 തെ മറ്റപടി
നല്കുന്നത്.

റാനീ താലുക്ക് ഫൈസ് ക്യാർട്ടേഴ്സ് ആളുപത്രി

	ചോദ്യം		ഉത്തരം
	ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം.		ശ്രീമതി.കെ.കെ. ശൈലജ ടീച്ചർ (ആരോഗ്യവം സാമൂഹ്യ നീതിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
എ)	റാനീ താലുക്ക് ഫൈസ് ക്യാർട്ടേഴ്സ് ആളുപത്രിയുടെ പുതിയ ഓ.പി. ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം എത്ര ഘട്ടം വരെയായി; നിർമ്മാണചീലവ് എത്ര, എന്ന് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു എന്നിവ വിശദമാക്കുമോ;	എ)	ഓ.പി. ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം 90% വരെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണചീലവ് 5 കോടി രൂപ. 23/12/2010 തെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു.
ബി)	നിർമ്മാണം വൈകാസിഡായ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ; തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റി നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചവോ എന്നം ആയതിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാ നാക്കുമെന്നം വ്യക്തമാക്കുമോ;	ബി)	പുതിയ കെട്ടിടം നിലവിലെ കെട്ടിടത്തോട് പേരുന്നാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. നിർമ്മാണത്തിനാ വഴ്യമായ സാധനങ്ങൾ നികുഷപിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം പരിമിതി, സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത കുറവ്, നിലവിലെ ആളുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനരംഗം ബാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് നിർമ്മാണം വൈകാസിഡായ കാരണം. നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.
സി)	എന്തോടെ സംബന്ധിച്ചുള്ളാണ് പുതിയ ഓ.പി. ബ്ലോക്കിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരി ക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	സി)	ഓ.പി. വിഭാഗം, ഡയാലിനിസ് ഔണ്ടിറ്റ്. ലാബ് സൗകര്യം എന്നിവയാണ് പ്രസ്തുത ബ്ലോക്കിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ