

14 -ാം കേരള നിയമസഭ

22 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1200

18-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ റോഡുകളുടെ പുനഃനിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. വി. പി. സജീന്ദ്രൻ		Shri G. Sudhakaran (പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്ലാൻഫണ്ട്, കിഫ്ബി, നബാർഡ്, ആസ്തിവികസന ഫണ്ട്, എസ്.ഡി.എഫ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് കുന്നത്തുനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എത്ര റോഡുകളുടെ പുനഃനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയെന്ന് അറിയിക്കുമോ ;	(എ)	18 റോഡുകളുടെ പുനഃനിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്
(ബി)	ആയതിൽ എത്ര പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുവെന്നും എത്ര എണ്ണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നുവെന്നും എത്രയെണ്ണം ആരംഭിക്കാൻ ഉണ്ടെന്നും ആയതിന്റെ തുക, ദൈർഘ്യം എന്നിവ സഹിതം പട്ടിക തിരിച്ച് നൽകാമോ; ആകെ ബി.എം & ബി.സി നിലവാരത്തിൽ എത്ര കി.മീ. ദൈർഘ്യത്തിൽ റോഡ് നിർമ്മിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം - I ആയി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	ഈ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉണ്ടായ കാലതാമസം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നൽകാമോ?	(സി)	(1) KIIFB Budget work 2016-17 Manakkakadavu - Kizhakkambalam - Pattimattom -Nelladu (in Ernakulam - Thekkady road) including Link road to Pattimattom- Pathammile road പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി, കെ.എസ്.ഇ.ബി., ബി.എസ്.എൻ.എൽ. എന്നിവയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും, കിഫ്ബി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം പാലിച്ചു മാത്രമേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും മറ്റും ഈ പ്രവൃത്തി യഥാസമയം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം നേരിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. (2) Improvements to Kunnuvazhy-Kizhakambalam road - Providing BM & BC from ch:0/000 to 3/250 ടി പ്രവൃത്തി നടന്നു വരവേ, കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടി മെയിന്റനൻസ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാവുകയും

കാലവർഷത്തിൽ റോഡിന്റെ സംരക്ഷണഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുതൂലം ആയത് പുനർ നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. കൂടാതെ കോവിഡ് 19 ലോക്ക് ഡൗൺ അതിനു ശേഷം ടി പ്രവൃത്തിയുടെ പ്ലാൻഫണ്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലം തുടർച്ചയായ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ആവുകയും ചെയ്തു. പ്രവൃത്തിയുടെ കരാറുകാരൻ കോവിഡ് ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 45% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. (3) RIDF XXIV - Improvements to Edappally -Muvattupuzha road ch: 11/000 to 14/500 പ്രവൃത്തി നടന്നുവരവേ ഉണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിതമായ കനത്ത മഴയും, കോവിഡ് 19 ലോക്ക് ഡൗണിനുശേഷം ഉണ്ടായ തൊഴിലാളികളുടെ ദുർലഭ്യതയും പ്രവൃത്തി എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തീർക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി. പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 02.03.2021 നകം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ഈ കാര്യലയത്തിനുകീഴിലുള്ള കുന്നത്തുനാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ബഡ്ജറ്റ് വർക്കുകൾ

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി	ദൈർഘ്യം (കി.മീ)	റോഡിന്റെ നിലവാരം
1.	Improvements to Kunnuvazhy-Kizhakambalam road-Providing BM &BC from ch: 0/000 to 3/250	250	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	3.250	ബി.എം &ബി.സി
2.	Improvements to Choondy-Ramamangalam road 0/000 to 5/800 &Meempara-Thiruvaniyoor from ch: 0/00 0 to 4/000	1000	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു		ബി.എം. &ബി.സി
3.	Budget work 2019-20 Improvements to Ernakulam-Thekkady road ch.29/000 to 31/700	300	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	2.700	ബി.എം &ബി.സി
4.	Budget work 2019-20 Improvements to Peringala -Puthencruz road ch. 0/000 to 3/600 and construction of culverts at ch.3/850 and ch.4/600	300	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.	3.6	ബി.എം &ബി.സി
5	Budget work 2019-20 Improvements to Manjappetty -Ponjassery -South Vazhakkulam-Vallathol Vayanashala-Thaikkavu-Chelakkulam -School road 0/000 to 2/750	200	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	2.7	ബി.എം &ബി.സി
6	Budget work 2017-18- Improvements to Marampilly-Thadiyittapramb road 0/000 to 3/250	250	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	3.250	ബി.എം &ബി.സി
6	Budget work 2019-20- Improvements to Pattimattom-Palikkara-Manakkakadavu -Morakkala-	110	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു		ബി.എം &ബി.സി

	Merunnikkara-Pinermunda-Ambalampady-Pereingala-Padathikkara-Brahmapuram road and connecting road to Manjerikuzhi bridge				
7	B/W- 2016-17 - Improvements to Puthencruz - Brahmapuram road from Ch: 0/000 to 4/300	500	(പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു)	4.3	ബി.എം & ബി.സി
8	Improvements to Pulluvazhy - Thattamugal road by providing BM&BC from ch.1/600 to 7/750 under Kunnathunadu LAC	350	(പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു)	6.15	ബി.എം & ബി.സി
9	Budget work 2019-20 Improvements to Vimala Kamrutha-Kunnikkurudi-Kunnatholi-Mannoor-Kuzhoor- Irapuram-Valayanchirangara-Parathuvayalppadi road from ch: 1/000 to 1/920	80	(പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു)		ബി.എം & ബി.സി
10	Improvements to Parakkode-Papparakadavu road by providing BM&BC ch:0/00 to 2/000	100	(പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു)	2.0	ബി.എം & ബി.സി
11	Budget work 2016-17 Improvements to Puthencruz -Brahmapuram road from ch.4/300 to 8/800	415.10	(പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു)	4.5	ബി.എം & ബി.സി
12	Budget work 2016-17 Improvements to Anamunthy-Meempara road ch.6/000 to 8/00	150	(പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു)	2	ബി.എം & ബി.സി

കിഫ്ബി വർക്ക്

1	KIIFB-Budget work -2016-17 manakkakadavu--kizhakkambalam-pattimattom -Nellad(in ernakulam-thekkady road)including link road pattimattom to pathammile.	3091	(പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു)		ബി.എം & ബി.സി
---	--	------	-----------------------------	--	---------------

നബാർഡ് വർക്ക്

1	RIDF XXIV-Improvements to Edappally-Muvattupuzha road ch:11/000 to 14/500	500	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	3.5	ബി.എം & ബി.സി
---	---	-----	---------------------------	-----	---------------

MLA ADS വർക്ക്

1	MLA ADS 2018-19 Improvements to Chemperky Pukkattupady Road with BM & BC from chainage 4/000 to 5/270	99	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	1.270	ബി.എം & ബി.സി
2	MLA-ADS 2018-19 20mm close graded premix carpet of Manjappetty - Ponjassery road 3/330 to 4/480	17.9	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	1.15	ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റിംഗ്
3.	LAC-ADS 2020-21 Urgent patch repairs to Ponjassery-Chitrapuzha road from ch. 11/640 to 20/000	15	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.	8.360	പാച്ച് വർക്ക്

ബി

വർക്ക്	എണ്ണം	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ദൈർഘ്യം (കി.മി)
പുർത്തിയാക്കിയത്	7	1780.1	30.56
പുരോഗമിക്കുന്നത്	10	5647.9	48.49
ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നത്	1	300	03.60
ആകെ	18	7728	82.65

Kemalilla

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ