

14 -ാം കേരള നിയമസഭ

22 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 1747

19-01-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നാദാപുരം ആർട്സ് & സയൻസ് കോളേജ് കെട്ടിടനിർമ്മാണം

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഇ കെ വിജയൻ		Dr.K.T.Jaleel (ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവും ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമവും വെഫ് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനവും വകുപ്പുമന്ത്രി)	
(എ)	<p>നാദാപുരം ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിഫ്ബി ഭരണാനുമതി നൽകിയ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാമോ ;</p>	(എ)	<p>നാദാപുരം,സർക്കാർ ആർട്സ് &സയൻസ് കോളേജിലെ കിഫ്ബി നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് കിറ്റ്കോയെ ആണ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നെങ്കിലും യോഗ്യരായ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെള്ളവെന്നും കണ്ടെത്തിയ ഏക കോൺട്രാക്ടറെ ഉപയോഗിച്ച് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു.നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കിറ്റ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുകയാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>കിഫ്ബി വഴി ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രസ്തുത കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടി വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ ?</p>	(ബി)	<p>നാദാപുരം,സർക്കാർ ആർട്സ് &സയൻസ് കോളേജിലെ കിഫ്ബി നിർമ്മാണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് കിറ്റ്കോയെ ആണ് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്.പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ നടന്നെങ്കിലും യോഗ്യരായ ഒരു കോൺട്രാക്ടറെ മാത്രമേ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെള്ളവെന്നും കണ്ടെത്തിയ ഏക കോൺട്രാക്ടറെ ഉപയോഗിച്ച് ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വന്നു.നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായ കിറ്റ്കോയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ച് വരുകയാണ്. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചശേഷം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p>

