

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
നാലാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2963

10.03.2017-ൽ മറുപടിക്ക്

**പേരൂച്ചാൽ പാലം നിർമ്മാണം**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

**ശ്രീ.രാജു എബ്രഹാം**

**ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ**

**പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും  
വകുപ്പു മന്ത്രി**

- |   |  |
|---|--|
| <p>(എ) റാന്നി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പേരൂച്ചാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം എന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്; നിർമ്മാണത്തിനായി അന്ന് അനുവദിച്ച തുക എത്രയായിരുന്നു; നിർമ്മാണം മുടങ്ങാനുണ്ടായ കാരണം പറയാമോ;</p> <p>(ബി) മുടങ്ങിക്കിടന്ന പേരൂച്ചാൽ പാലം നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചത് എന്നാണ്; എത്ര തുകയാണ് വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്; എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികളാണ് ഇതിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ;</p> <p>(സി) പേരൂച്ചാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടോ; എങ്കിൽ എന്താണ് തടസ്സം; തടസ്സം നീക്കി പാലം പണി പുനരാരംഭിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p> | <p>(എ) പേരൂച്ചാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് 21.04.1997-ൽ ആണ്. 147 ലക്ഷം രൂപ ആണ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുവദിച്ചത്. പണി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥമൂലം പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കരാറുകാരനെ റിസ്ക് ആന്റ് കോസ്റ്റ്-ൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>(ബി) 07.08.2012 ൽ പണികൾ പുനരാരംഭിച്ചു. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി പ്രകാരം 600 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി 06.01.2012-ൽ നൽകി. കോണ്ട്രാക്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആന്റ് കമ്പനി പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തികളും 5 പിയറുകളും പാലത്തിന്റെ ബീമ്, ഡെക്ക് സ്ലാബ്, ഹാൻ്റ് റെയിൽ ഫുട്പാത്ത്, wearing coat, അപ്രോച്ച് റോഡ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.</p> <p>(സി) ഇപ്പോൾ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡെക്ക് സ്ലാബിന്റെ പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. എന്നാൽ 1998-ൽ നിർമ്മിച്ച പിയറുകളുടെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചുറ്റുമുള്ള മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയതുമൂലം അപകടാവസ്ഥയിലാണ്. കൂടാതെ കോൺക്രീറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇളകിപ്പോവുകയും റീഇൻഫോർസ്മെന്റ് പുറത്തുകാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിലയിലാണ്. ഇത് പാലത്തിന്റെ സുരക്ഷയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൈറ്റ് പരിശോധന നടത്തുകയും നിലവിലെ</p> |
|---|--|

പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഡിസൈൻ കൺസൾട്ടന്റായ പ്രൊഫ. ഡോ.പി.അരവിന്ദൻ 10.02.2017-ൽ പാലം സന്ദർശിക്കുകയും അപകടാവസ്ഥയിലായ വെൽഫൗണ്ടേഷൻ പുതിയ ഡിസൈൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. പുതിയ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ