

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര പിപണിടാത്ത

10.03.2017-ൽ

ചോദ്യം നമ്പർ. 3061

മറ്റപടികൾ

മൊട്ടവണ്ണക്കെവ് ഇക്കുപാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.പി.കെ.ബഷീർ

ശ്രീ. ഇ. ചന്ദ്രശേഖരൻ

(റവന്ധുവം വൈനനിർമ്മാണവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ഏറ്റവാട് മണ്ഡലത്തിൽ ചാലിയാറിന് (എ) ചാലിയാറിന് കുറകെ മൊട്ടവണ്ണ കുറകെ മൊട്ടവണ്ണക്കെവ് എന്ന സമലത്ത് റിവർ മാനേജ്മെന്റ് ഫൌം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഇക്കുപാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് രേണ്ടാമതി നൽകുകയും പിന്നീട്ടിനെ നടപ്പാലം ആയി നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി രേണ്ടാമ മതിയും മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തീ കരിച്ചിരുന്നോ; വ്യക്തമാക്കുമോ ?

കെവിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ ഇലിഫ്റ്റ് ഫൌം (SDRF) ഉപയോഗിച്ച് ഇക്കുപാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉത്തരവായിരുന്നു. (GO(Rt)No.4660/2012/DMD തീയതി 09.08.2012) പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തൊലാടന വേളയിൽ ജനപ്രതി നിധികളും പൊതു ജനങ്ങളും, ചെറിയ വാഹനങ്ങൾ തുടി കടന്ന പോകാനതകന പാലമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ നിർമ്മാണ ഏജൻസിയായ KEL എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അലെപ്പൻമെന്റ് സർവ്വ - സായിൽ ഇൻവസ്റ്റിഗേഷൻ ഏന്നിവ സർക്കാർ ഉത്തരവ്

G.O(Rt) No.1150/15/RD

തീയതി 04.03.2015) പ്രകാരം

RMF ഉപയോഗിച്ച് പുർത്തെ

കരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പാലത്തിന്റെ

ഇതുകരകളിലും കൗൺസിൽ വെയറ്റ്

സ്ഥാപിക്കേണ്ട സ്ഥലം വന്നുമെം

തായതിനാൽ DFO മുഖ്യന വന്നു,

പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ


അനംതമിക്കായി അപേക്ഷ

സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ഈവരെ

ലഭ്യമായിട്ടില്ല.

- (ബി) പ്രസ്തുത പ്രപുത്തികൾ നിർമ്മിതി (ബി) പാലത്തിന്റെ ഇതുകരകളിലുള്ള
കേന്ദ്രവുമായി ഏറ്റവും ഏറ്റവും മുൻ വന്നുമെംതായതിനാൽ വന്നു,
വെച്ചിരുന്നോ; പിന്നീട് പ്രപുത്തി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ
ആദ്യത്വന്തരതിന് എന്നാണ് തടസ്സമായി അനംതമിക്കായി അപേക്ഷ
വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദമാക്കേണ്ടു;
ഈതിനോടൊപ്പം ഭരണാനന്തരി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭിയ്ക്കു
നൽകിയ പ്രപുത്തികൾ ഇപ്പോൾ എത്ത് മുറയ്ക്കുമെ തടർ നടപടികൾ
ഉല്ദംതിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കേണ്ടു;
- (സി) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ റിവർ (സി) വന്നുമെം റിട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ
മാനേജ്മെന്റ് ഫബ്രിൽ നിന്നും ടി പാലം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനി
നടപ്പാലം നിർമ്മിക്കേണ്ടതിന് ഫബ്രി
അനാവാദിക്കാത്തതാണ് പ്രപുത്തികൾ
തടസ്സമായി എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ
പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ഡി) എങ്കിൽ ടി പ്രവർത്തനിയുടെ (ഡി) ബാധകമല്ല.
അടിയന്തിര ആവശ്യകത പരിഗണിച്ച്

എ പ്രവർത്തികളും മൊബൈലെ
സേഷൻ അധ്യാന്തസും ബാക്കി ഫണ്ടം
മലപ്പുറം ജില്ല റിവർ മാനേജ്മെന്റ്
ഫണ്ടിൽ നിന്നും അടിയന്തിരമായി
നൽകുന്നതിനും ഈ പ്രവർത്തി ഇനിയും
കാലതാമസം തീരുതെ പൂർത്തി
യാക്കേണ്ടതിനും നടപടി സ്വീകരി
ക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?



സൈക്ഷൻ ഓഫീസർ

ശ