

**കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി**

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ. എം. ഷാജി

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ

„ മഞ്ഞളാംകുഴി അലി

(മുഖ്യമന്ത്രി)

„ എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ

„ പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല

(എ) കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി & പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുടെ (ബി) റൺവേയുടെയും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികൾക്കുമുള്ള & കരാർ 25 നവംബർ 2013 ന് ലാർസൺ & ട്യൂബ്രോ


(ബി) വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള കരാർ നൽകിയതിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആവലാതികൾ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അതേക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;

(സി) കമ്പനിയുടെ ഇൻഫ്രാ ഡിവിഷന് നൽകുകയും പ്രവൃത്തി നടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 92% പൂർത്തിയായി. ടെർമിനൽ ബിൽഡിങ്ങും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും 498.70 കോടി രൂപയ്ക്ക് 25 ജൂൺ 2014 ന് ലാർസൺ & ട്യൂബ്രോ കമ്പനിയ്ക്ക് ബി & എഫ് ഡിവിഷന് കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തി 85% പൂർത്തിയായി. റൺവേയുടെ ഒരറ്റത്തുള്ള റീ-ഇൻഫോഴ്സ് എർത്ത് വാളിന്റെ പ്രവൃത്തി 2017 മേയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കും എന്നായിരുന്നു നിർമ്മാണകമ്പനിയായ എൽ & ടി ഉറപ്പു തന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പ്രവൃത്തി മേയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് നിർമ്മാണകമ്പനിയായ എൽ&ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജൂൺ മാസത്തിൽ മൺസൂൺ

(സി) വിമാനത്താവളം എന്നത്തേക്ക് പൂർണ്ണസജ്ജമാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ മൺസൂൺ കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഉപരിതലത്തിൽ ഈർപ്പം മാറിയാൽ മാത്രമേ നിർമ്മാണക്കമ്പനിക്ക് ഈ പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതിനു ശേഷം മാത്രമേ എയർപോർട്ട് പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള പദ്ധതിയുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കുള്ള കരാർ സംബന്ധിച്ച് ആവലാതികൾ ഉയർന്നുവന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ