

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### അഖ്യാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹനമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പറിൽ: 1089

28/4/2017 -ലെ മൃത്യാട്ടം

### റാനി മേജർ കടിവെള്ള പദ്ധതി

#### ചോദ്യം

എ. റാജു എബ്രഹാം

#### മറ്റപട്ടി

മാതൃ ടി.തോമസ്  
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) റാനി മേജർ കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ (എ)

നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെന്ന്; എത്ര  
തുറയാണ് ഇതിനോടൊപ്പം ഇതിനായി  
ചെലവഴിച്ചത്; നിർമ്മാണം എത്ര ലഭ്യം  
വരെയായി; ഇനി എന്നൊക്കെ പ്രവൃത്തി  
കളാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ തുറത്തു;  
എന്ന തോക്ക് പൂർത്തികരിക്കാൻ കഴിയും  
വിശദമാക്കുമോ;

റാനി-പഴവങ്ങാടി-വട്ടേരിക്കര കുടി വെള്ളം  
പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ലഭ്യ പ്രവൃത്തിയുടെ  
ഉടെ നിർമ്മാണം 10/10/2008 ലും രാജ്യാം  
ലഭ്യ പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണം 12/2012  
ലും ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ലഭ്യ  
തീയിൽ 31/3/2017 വരെ 1421.44 ലക്ഷം  
രൂപയും രണ്ടാം ലഭ്യതീയിൽ 31/3/2017 ദിനം  
855.02 ലക്ഷം രൂപയും ചെലവഴിച്ചു.  
ഒന്നാം ലഭ്യതീയിലെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും  
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ജലവിഭാഗം  
രെം നടത്തി വരുന്നു. രണ്ടാം ലഭ്യ  
തീയിലുശ്ശപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ സോൺ 3 A. +  
എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലവിതരണശൈലം വലി  
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ  
ക്കുവാനാണ്. രണ്ടാം ലഭ്യതീയിലെ മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ  
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ജലവിഭാഗം  
രെം നടത്തി വരുന്നു. 2017 ജൂൺ  
മാസത്തോടെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിക്കാം. വാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

(ബി) പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കി പദ്ധതി (ബി)

എന്ന് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാക്കം എന്ന്  
അറിയിക്കുമോ?

അവഗേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തി  
യാക്കി 2017 ജൂൺ അവസാനത്തോടെ  
പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്  
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  
സെക്രട്ടർ ഓഫീസ്