

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
അംഗവാദ സമ്മേളനം**

നഈറുചിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2275

08.05.2017- തെ മറുപടിക്ക്

**ചെറുതാഴം-കുറർ-പെരിങ്ങോം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി**

ചോദ്യം

മറുപടി

**ശ്രീ. റി.വി. രാജേഷ്**

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ  
(പൊതുമരാമത്തും ജീസുഷ്ഠനം വകുപ്പ്  
മന്ത്രി)**

ഭരണാനന്ദത്തി ലഭിച്ച കണ്ണർ  
ജില്ലയിലെ ചെറുതാഴം-കുറർ-  
പെരിങ്ങോം റോഡിന്റെ  
നിർമ്മാണ പുരോഗതി  
അന്തിയിക്കമോ; പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ  
പുർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും;  
വിശദാംശം നൽകമോ?

ഭരണാനന്ദത്തി ലഭിച്ച കണ്ണർ ജില്ലയിലെ ചെറുതാഴം-  
കുറർ-പെരിങ്ങോം റോഡിന്റെ  $\frac{1}{100}$  (പിലാത്തര)  
മുതൽ  $\frac{5}{200}$  (ചന്തപുര) വരെ എം.എൽ.എയുടെ  
ആസ്ഥിവികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ബി.എം &  
ബി.സി. പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016- തെ  
ഭരണാനന്ദത്തി ലഭിച്ച പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ  $\frac{5}{200}$   
(ചന്തപുര) മുതൽ  $\frac{9}{500}$  (മാതമംഗലം) വരെയുള്ള  
ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കായി 03.03.2016  
-ൽ കരാറുകാരന് സെസ്റ്റ് കൈമാറിയിരുന്നു.  
ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം പ്രവൃത്തിയും ക്രോസ്  
ഡ്രൈഡിനേജ് പ്രവൃത്തിയും ഭാഗികമായി  
പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആകെ പ്രവൃത്തിയുടെ 50%  
പ്രവൃത്തി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ കരാറുകാരൻ  
പൂർത്തീകരിക്കുയും, കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ  
പരിഗണിച്ച് ബാക്കി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 31.03.2017  
വരെ കാലാവധി തീർഖിപ്പിച്ച് നൽകുകയും  
ചെയ്യിരുന്നു. ക്രഷ്ണകുർ പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാൽ  
മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ലഭ്യതക്കാവല് മുലം പ്രവൃത്തി  
നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രവൃത്തി  
പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് 30.11.2017 വരെ കാലാവധി  
തീർഖിപ്പിച്ച് നൽകണമെന്ന് കരാറുകാരൻ  
അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിറ്റുമിനസ് മെക്കാഡം  
ചെയ്യിരുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത റോഡ് ഇപ്പോൾ  
ഗതാഗതയോഗ്യമാണ്.

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓഫീസർ