

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
(അബ്ദാം സമ്മേളനം)

നക്ഷത്രപിന്നമിടാത്ത ഫോറ്റോ നമ്പർ:3523

12.05.2017-ൽ മറ്റപട്ടിയു്

ഇടക്കാച്ചി ഫിഷ് ഫാം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ഫോറ്റോ
ശ്രീ.ജോൺ ഐൻസാംഗസ്

മറ്റപട്ടി
ശ്രീമതി. മേഴിക്കുട്ടിഅമ്മ
 (മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്രും
 കൗവണി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

- | | |
|--|---|
| എ) ഇടക്കാച്ചിയിലെ ഫിഷ് ഫാം എ) പ്രതികുലമായ കാലാവസ്ഥ ഒപ്പം ജൂലൈപ്പേജ് ഉയർന്നതിനാലും, പദ്ധതി കാലയളവിൽ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടാൻ സംശയം കാരണം നിർജ്ജാണ സാമ്പ്രദായികൾ ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാഴസം ഉണ്ടായതിനാലും, ഒന്നാട്ട് നിരോധനം ഒപ്പം തൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതയിലും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയം നിർജ്ജാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുർത്തിയാക്കുന്നതിൽ കാലതാഴസം ഒന്നിട്ടു. | |
| ബി) കരാർ പ്രകാരം ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന കാലാവധി എന്നാണ് പൂർത്തിയാക്കാത്; | ബി) പദ്ധതി ഒണ്ട് ഘട്ടമായിട്ടാണ് നിർജ്ജാണം നടത്തി വരുന്നത്. കരാർ പ്രകാരം ഒന്നാം ഘട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ 29/09/2016 ലും രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ 21/03/2017 ലുജാണ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. |
| സി) നിർജ്ജാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നതേതക്ക് പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; | സി) പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാംഘട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ഒണ്ടാം ഘട്ടം പ്രവർത്തനങ്ങൾ 2017- ഓഗസ്റ്റാട്ട പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. |
| ഡി) ഇടക്കാച്ചി ഫിഷ് ഫാമിനെ അക്കാ ഡി) ഇടക്കാച്ചി ഫിഷ് ഫാമിനെ അക്കാ ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെ നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച നിവേദനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടി എന്നതന് വ്യക്തമാക്കാമോ? | ടൂറിസം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെ വശ്യപ്പെട്ട് നിലവിൽ നിവേദനം ലഭ്യമായതായി കാണുന്നില്ല. |

Name
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ആഫീസർ