

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
അഞ്ചാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3650 15.05.2017 ൽ മറുപടിക്ക്**

**ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിലെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ**

**ചോദ്യം**

**ഉത്തരം**

**ശ്രീ.പി. ഉണ്ണി**

**ശ്രീ ജി സുധാകരൻ  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും  
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

എ) ഒറ്റപ്പാലം മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവിധ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ (റോഡുകൾ, പാലങ്ങൾ, കെട്ടിടങ്ങൾ) ഏതെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

ബി) ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടേയും നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതിയും വ്യക്തമാക്കാമോ;

സി) ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശം നൽകാമോ;


ഡി) സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ടെണ്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാതെയിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റ് വെളിപ്പെടുത്താമോ?

എ) ഒറ്റപ്പാലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട, നിരത്തു വിഭാഗങ്ങളുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

ബി) & സി) ദേശീയപാതയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കോങ്ങാട് - മംഗലംകുന്ന് റോഡിന് സി ആർ എഫ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഡി) കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിക്കലിന്റെ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഒറ്റപ്പാലം ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചതു കൊണ്ടാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തത്. ദേശീയപാതയിൽ കോങ്ങാട് - മംഗലംകുന്ന് റോഡിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി വരുന്നു.

നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുകയും ടെണ്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ആരംഭിക്കാതെയിരിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഒന്നും തന്നെയില്ല.

  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നിരത്തുള്ള പാലങ്ങളുടെ വിവരം

ക്രമ നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്, തുകയും	നിലവിലെ സ്ഥിതിയും പുരോഗതിയും
<b>ബഡ്ജറ്റ് പ്രവർത്തികൾ</b>		
1.	പാലപ്പുറം-കുതിരവഴി പുനരുദ്ധാരണവും മുളഞ്ഞൂർ റോഡിന്റെ കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും തുക 400 ലക്ഷം	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പൂർത്തിയായി ഡിസൈൻ പൊതുമാരാമത്ത് വകുപ്പ് DRIQ വിഭാഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
2.	നാട്ടുകൽ-പാലോട്-ചെത്തല്ലൂർ- മുറിയംകണ്ണി പനാകുന്ന്-എരക്കിങ്ങൽ-കരിപ്പമണ്ണ-കട്ടിലക്കടവ് -പെഴുമറ്റ-ചുള്ളിയോട്-വാക്കടപ്പുറം - തുമ്പക്കണ്ണി- കടമ്പിഴിപ്പുറം റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ, കി.മീ 10/700-12/600 തുക 95 ലക്ഷം	ടെണ്ടർ ചെയ്തു, സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (കരാറുകാരന്റെ പേര്; എം.ഹുസൈൻ, മലപ്പുറം)
3.	നാട്ടുകൽ-പാലോട്-ചെത്തല്ലൂർ- മുറിയംകണ്ണി പനാകുന്ന്-എരക്കിങ്ങൽ-കരിപ്പമണ്ണ-കട്ടിലക്കടവ്- പെഴുമറ്റ-ചുള്ളിയോട്-വാക്കടപ്പുറം-തുമ്പക്കണ്ണി- കടമ്പിഴിപ്പുറം റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ, കി.മീ 19/850-23/00 വരെ ഉപരിതലം പുതുക്കലും 18/00-23/00 കി.മീ വരെ കേടുവന്ന കലുകിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം തുക 82.00 ലക്ഷം	ടെണ്ടർ കഴിഞ്ഞു.

4	ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ, കി.മീ 0/00 - 0/600, തുക 120.00 ലക്ഷം	ടെണ്ടർകഴിഞ്ഞു, സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. (കരാറുകാരന്റെ പേര് - മലബാർ പ്ലാസ്കൺസ് ക്രെഷൻസ് മഞ്ചേരി)
5	കടമ്പഴിപ്പുറം- ചിരട്ടിമല- വേങ്ങശ്ശേരി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ കി.മീ 0/00 - 5/00, തുക 480 ലക്ഷം	സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുന്നതിനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
	കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ	
1	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - മുറിയംകണ്ണി - ചെത്തല്ലൂർ റോഡ്, കി.മീ 0/00 - 12/450, തുക 10 കോടി.	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആരംഭിച്ചു.
2	ഒറ്റപ്പാലം - ചെർപ്പുളശ്ശേരി റോഡ്, തുക 10 കോടി.	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു.
3	ഒറ്റപ്പാലം- കണ്ണിയംപുരം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, തുക 25 കോടി.	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിച്ച് വിശദമായ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.
	റോഡുകളുടെ മൈൻ റിപ്പയർ പ്രവൃത്തികൾ	
1	അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അമ്പലപ്പാറ - മണ്ണൂർ റോഡ്, തുക 5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേസ്റ്റേഷൻ റോഡ്, തുക 2 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അമ്പലപ്പാറ - മേലൂർ - കീഴൂർ റോഡ്, തുക 5 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഒറ്റപ്പാലം സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ അവന്യൂ ട്രീ യും കിലോമീറ്റർ സ്റ്റോണും പെയിന്റ് ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. തുക 3 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി 3 തവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും ആരും തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല.
5	ഓർഡിനറി റിപ്പയേഴ്സ് - ഒറ്റപ്പാലം സെക്ഷനിൽ വിവിധ ട്രാഫിക് അടയാളങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തി. തുക 3 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	ഓർഡിനറി റിപ്പയേഴ്സ് - ഒറ്റപ്പാലം സെക്ഷനിൽ ഹെക്ടോമീറ്ററുകളും കിലോമീറ്റർ സ്റ്റോണുകളും ലഭ്യമാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി. തുക 3 ലക്ഷം.	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	ഓർഡിനറി റിപ്പയേഴ്സ് - ഒറ്റപ്പാലം സെക്ഷനിൽ ഞെർമൊ പ്ലാസ്റ്റിക് പെയിന്റ് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. തുക 3 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
8	ഒറ്റപ്പാലം - ചെർപ്പുളശ്ശേരി റോഡിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, തുക 10 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	മംഗലം - മുരുകുറുപ്പുറം റോഡിലെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി, തുക 3 ലക്ഷം	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
10	അമ്പലപ്പുഴ - മേലൂർ - കീഴൂർ റോഡിന്റെ	എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

	അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണി, തുക3 ലക്ഷം പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	
1	അമ്പലപ്പാറ-മണ്ണൂർ റോഡിൽ ഡ്രെയിനേജ് പ്രവൃത്തി, തുക10 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ഒറ്റപ്പാലം -മണ്ണാർക്കാട് റോഡിൽ ഡ്രെയിനേജിന്റേയും കോൺക്രീറ്റ് ഡിപ്പുകളുടെയും പുനർ നിർമ്മാണം. തുക20 ലക്ഷം	15/05/2017 ന് ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
	പ്രധാന അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ/ബിറ്റ് ഉപരിതലംപുതുക്കൽപ്രവൃത്തികൾ(RP)	
1	കടമ്പഴിപ്പുറം -ചിരട്ടിമല റോഡ്, തുക15 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ഒറ്റപ്പാലം ടി.ബി ജങ്ഷൻ വലുതാക്കലും പാലക്കാട്-പൊന്നാനി റോഡിൽ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കലും, തുക22 ലക്ഷം.	12/04/2017ൽ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ 08/05/2017 ൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
3	നാട്ടുകൽ-പാലോട്-ചെത്തല്ലൂർ-മുറിയംകണ്ണി-പനാങ്കുന്ന്- എരക്കിങ്ങൽ -കരിപ്പമണ്ണ -കരിമ്പുഴ -കുട്ടിലക്കടവ് -പെഴുമറ്റ -ചുള്ളിയോട് -വാക്കടപ്പുറം- തുമ്പക്കണ്ണി -കടമ്പഴിപ്പുറം റോഡ് കി.മീ.23/00-25/00 .തുക15 ലക്ഷം	15/04/2017ൽ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും യാതൊരുപ്രതികരണവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ 03/05/2017 ൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തു.
4	നാട്ടുകൽ -പാലോട് -ചെത്തല്ലൂർ -മുറിയംകണ്ണി -പനാങ്കുന്ന് -എരക്കിങ്ങൽ-കരിപ്പമണ്ണ- കരിമ്പുഴ- -കുട്ടിലക്കടവ്- പെഴുമറ്റ -ചുള്ളിയോട്- വാക്കടപ്പുറം -തുമ്പക്കണ്ണി -കടമ്പഴിപ്പുറം റോഡുകളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ കി.മീ.13/00 - 16/800 തുക10 ലക്ഷം	15/04/2017ൽ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും യാതൊരുപ്രതികരണവും ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ 03/05/2017 ൽ റീ ടെണ്ടർ ചെയ്തു.

ക്രമ.നമ്പർ	പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്, തുക
1	പാലപ്പുറം - കുതിരവഴി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണവും മുളഞ്ഞൂർ റോഡിനു കുറുകെയുള്ള പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണവും, തുക 400 ലക്ഷം.
2	നാട്ടുകൽ- പാലോട് - ചെത്തല്ലൂർ - മുറിയംകുന്ന് - പനാങ്കുന്ന്

	എറക്കിങ്ങൽ- കരിപ്പമണ്ണ- കുട്ടിലക്കടവ് - പെഴുമറ്റ - ചുള്ളിയോട് വാക്കടപ്പുറം - തുമ്പക്കുണ്ണി- കടമ്പഴിപ്പുറം റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ, കി.മീ 10/700 - 12/600, തുക 95 ലക്ഷം.
3	നാട്ടുകൽ- പാലോട്- ചെത്തല്ലൂർ- മുറിയംകുന്ന്- പനാങ്കുന്ന്- എറക്കിക്കൽ- കരിപ്പമണ്ണ- കുട്ടിലക്കടവ് - പെഴുമറ്റ ചുള്ളിയോട്- വാക്കടപ്പുറം- തുമ്പക്കുണ്ണി- കടമ്പഴിപ്പുറം റോഡിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ. കി.മീ 19/850 - 23/00, തുക 82 ലക്ഷം
4	ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ, കി.മീ 0/00 - 0/600, തുക 120 ലക്ഷം
5	കടമ്പഴിപ്പുറം- ചിരട്ടിമല- വെങ്ങോശ്ശേരി റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ കി.മീ 0/00 - 5/00, തുക 480 ലക്ഷം കീഴ്മ്മി പ്രവൃത്തികൾ
1	ശ്രീകൃഷ്ണപുരം - മുറിയംകുന്ന് - ചെത്തല്ലൂർ റോഡ്, കി.മീ 0/00 - 12/450, തുക 10 കോടി.
2	ഒറ്റപ്പാലം - ചെർപ്പള്ളശ്ശേരി റോഡ്, തുക 10 കോടി.
3	ഒറ്റപ്പാലം - കണ്ണിയംപുറം പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം, തുക 25 കോടി.

**PWD Buildings Division, Palakkad**

Sl. No	Name of project	Esti. Amount	AS No. Date and amount	TS No. Date and amount	Date of Tender	Agt. No. and Date	Date of Site Hand over	Date of completion as per agreement.	Present Stage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**BUDGET WORKS**

**4059-01-051-86 - PWD**

1	Judicial officers flat. Ottappalam	100.00 L	GO(RD)No:1184/09/PWD dated: 14/8/09 for Rs.100 L						Land not made available
---	------------------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	-------------------------

**4059-60-051-98- Judiciary ( 50% CSS)**

2	Court Complex, Ottappalam		G.O.(R)No.565/2012/PWD dt. 31.3.2012 Rs.925 lakhs						After demolishing existing building 45 cents of land available. Functional requirement of High Court is submitted to Chief Architect for preparing AR Drawings
3	Providing water supply to ladies hostel. Govt. Engg. College Sreekrishnapuram	16.00L	D4/38056/13 dt: Tvm, 18.11.2013 Rs. 16.00 L	EE/PB/5/14-15 dated 11.07.14 Rs. 16 L	10.9.2015	EE/PB/37/20 16-17 dt: 4.10.2016			Civil work completed

## 4202-01-202-99-Secondary Education

4	Construction of classroom for Govt.Deaf And Dumb School Ottappalam.	45.00L	MI/31921/11/D PI dt:17.3.2012 for Rs.20.00L MI/29743/2007/dpi dt:6.11.2007 for Rs.25.00L.	478/2015-16 dt : 15.7.2015 Rs. 44.97 L	EE/PB/26/2015-16 dt : 13.11.2015	21.11.2015	20.11.2016	Structure completed
5	Construction of a Indoor stadium at Deaf and Dumb school at Ottappalam	500.00L	GO(RT)No.854/E1/PW D dt : 24.6.2011 for Rs. 500.00 L.					Old Contractor exempted from work. New land identified. New AR drawing and design obtained. Permissive sanction from Irrigation department not obtained

## 4202-02-105-90

6	Construction of Boys Hostel in Government Engg College Sreekrishnapuram, Palakkad	500.00 L	GO(Rt)No. 1213/2015/H.Edn dt : Tvm, 28.05.2015 for RS. 500.00 L	2016-17/2016/2050 dt : 20.7.2016	SE(K) 43/2016-17 dt : 24.10.2016	14.2.2017	13.2.2018	Excavation started
---	---	----------	---	----------------------------------	----------------------------------	-----------	-----------	--------------------

## 4225-01-277-98-SC/ST-Boys Hostel (50% CSS)

7	Construction of post matric hostel (Boys) at Manisseri, Ottappalam. Palakkad	285.00L	GO(RO)No. 365/14/SCSTDD dt : 21.2.2014 Rs. 285.00 L	Reg. No. 468/2015-16 dt : 6.10.2015 for Rs. 285.00 L.	SE(K) 69/2015-16 dt : 22.1.2016	29.01.2016	28.07.2017	Finishing work in progress
---	--	---------	---	---	---------------------------------	------------	------------	----------------------------

**NOT INCLUDED IN BUDGET WORKS**

**PWD**

8	Special Repairs to Old Block of PWD Rest House at Ottappalam	16.20 L	GO(R)No. 561/2016/PWD dt :Tvm, 4.3.2016 for RS. 16.20 L	No.3620/2016-2017 dt : 28.12.2016 for RS. 1619341.41	8.2.2017	EE/PB/53/2016-17 dt : 3.03.2017	Work started
9	Construction of flat for Staff members of Sreekrishnapuram Engineering college	730.00 L	GO(R)No. 2925/2016/H.Edn dt :Tvm, 27.102.2016 for RS. 730.00 L				Land to be earmarked . Tree cutting permission to be obtained from Forest dept.
10	Maintenance of Pre Metric Hostel (Boys) Manisseri	11.50 L	GO(RT) No. 1952/2016/SCSTD dt :30.11.2016 for RS.11.50 L				To be tendered

**Animal Husbandry Department**

11	Construction of Veterinary Hospital Sreekrishnapuram in Palakkad District	62.50 L	GO(R)No. 2082/2015/AD dt : Tvm, 18.12.2015 for Rs. 62.50 L				Revised estimate for AS for Rs. 68.5 Lakhs submitted to concerned dept by AE
----	---	---------	--	--	--	--	--



### Social Justice Department

12	Construction of anganavaty at Sreekrishnapuram (AWC No. 20)	1	ICDS/A7-7756/2015 dt : 23.6.2015 for Rs. 13.00 L							Land not available.
----	---	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

### Labour & Skills Department

13	Industrial Training Department - Construction of new building at Govt. ITI, Vaniyamkulam	180.00 L	GO(RD)No. 1469/2015/LBR dt : Tvm, 27.10.2015 for Rs. 180.00 L	3601/2015-16 dt : 25.2.2016 for Rs. 182.00 L	SE(K)14/2 016-17 dt : 30.5.2016	8.6.2016	7.9.2017			Finishing work in progress
14	Construction of new building at ITI vaniyamkulam	90.00 L	GO(RD)No. 1032/2016/LBR dt : 12.8.2016 for Rs. 90.00 L							Proposal to be finalised

### DEPOSIT WORKS

### General Education

15	Construction of Open well and Pump Room for GGVHSS for Deaf at Ottapalam.	7 L	MI/31921/11/DPI/Dated 17.03.12 for Rs. 7 L	No. 1281/2016-17 dt : 30.6.2016 for Rs. 7.00 L						Tendered for 5.8.2016, no response. Retendered on 7.10.2016. Contractor not willing to do then work at estimate rate
----	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

16	Construction of training centre for GGVHSS for Deaf at Ottapalam.	97.00L	K2/1622/13 dt: 26.03.2013 Rs. 97.00L	No. 2650/2015-16 dt: 18.1.2016 for Rs. 97.00 L	5 23.2.2016	EE/PB/13/20 16-17 dt: 7.6.2016	15.6.2016	14.03.2017	Finishing work in progress
17	Construction of new building for classrooms for Govt. Special Teacher Centre, Govt. VHSS for Deaf Compound Ottapalam	106.00 L	Order NO. M1/41718/2015/DPI dt: 16.2.2016 for Rs. 106.00 L						Estimate submitted to SE Returned for correction of name of work
18	Construction of building for training centre for ,Govt. VHSS for Deaf Compound Ottapalam	61.00 L	Chalan No. 6222 dt: 30.3.2015						Name of work to be corrected
<b>Higher Education Department</b>									
19	Providing internal works for setting the programming lab at Govt. Engg.College Sreekrishnapuram	14.70 L	D1/2763/15/GECSK dt: 1.3.2016, principal, for Rs. 14.70L	No. 2423/2016-17 dt :5.9.2016 for Rs. 1469575	28.10.2016	EE/PB/41/ 2016-17 dt 29.11.2016 6	7.12.2016	6.5.2017	Work completed
<b>Health Department</b>									
20	Special Repair works- Providing Treatment room at Govt. Ayurveda Hospital, kanniyampuram, ottapalam	6.50 L	Lr. No. B1-9146/2016 dt: 16.11.2016, Chief Medical Officer, Tvm	No. 3986/2016-17 dt: 3.2.2017 for Rs. 649703/-	16.3.2017				Tendered for 21.4.2017. Single tender hence rejected. To be retendered

21	Construction of Sump well at Govt. Ayurveda Hospital, kanniyampuram, ottapalam	7.50 L	Lr. No. BI-9146/2016 dt: 16.11.2016, Chief Medical Officer, Tvm	No. 3990/2016-17 dt: 3.2.2017 for Rs. 749148/-	6 16.3.2018			Tendered for 21.4.2017. Single tender hence rejected. To be re-tendered
22	Construction of IP ward at Govt. Ayurveda Hospital, kanniyampuram, ottapalam	40.00 L	GO(Rt)No. 450/2016/Ayush dt: 09.09.2016 for Rs. 40.00 L					Proposal to be finalised

### LAC ADS WORKS

23	Construction of building for Government Ayurveda Hospital, Ottapalam, Palakkad, Pandarathil Madhavi Amma Memorial Pay Ward block Phase I Ground Floor	100.00 L	GO(Rt)No.1540/2013/H&F:WD dt: tvm 4.5.2013 Rs. 100.00L	EE/PB/51/13-14 dated 06.02.2014 Rs. 100 L	28.8.2014	EE/PB/01/2015-16 dt: 25.4.2015	29.4.2015	28.4.2016	Nearing completion
----	---	----------	--	---	-----------	--------------------------------	-----------	-----------	--------------------

### 2014-2015

24	Construction of building for ITI at Elumbulassery, Kartampuzha, Ottapalam	100.00 L	GO(Rt)No. 57/2016/LBR dt: 1.3.2016 for Rs. 100.0 L	No. 1086/2016-17 dt: 23.6.2016 for Rs. 100.00 L	5.8.2016		9.9.2016	8.9.2017	Structure completed. Brick work started
25	Name of Work : Construction of New block for Govt. Ayurveda hospital for Kanniyampuram Ottapalam	50.00 L	GO(Rt)No.106/2016/Ayush dt: 04-03-2016 for Rs. 50.00 L	No. 3831/2016-17 dt: 18.1.2017 for Rs. 50.00 L	27.2.2017	EE/PB/54/2016-17 dt: 16.03.2017	25.3.2017	24.12.2017	Work started. Demolishing work completed

### 13th FCA WORKS

26	Setting up of Bio medical waste management system in THQH, Ottapalam, palakkad	50 L	Order No. NRHM/FIN/5147/2013 14 dated: 26.02.2014 For Rs. 50.00 L	No. 2130/2016-17 dt: 16.8.2016 for Rs. 50.00 L	18.11.2016	EE/PB/44/2016-17 dt: 17.12.2016	26.12.2016	25.3.2017	Work not started
----	--	------	---	--	------------	---------------------------------	------------	-----------	------------------



**4216-01-700-87- Judicial Officers Quarters (75% CSS)**


6	Construction of Judicial Officers Quarters, Ottappalam (6 Nos.)	100.00 L							Land to be made available
7	Construction of Judicial Officers Quarters Flat type, Ottappalam	100.00 L							Land not available

**4202-02-105-99-Engineering Colleges**

8	Construction of Staff Quarters for Govt. Engineering College, Sreekrishnapuram.	170.00 L							Master plan to be prepared in total extents of 30 acres.
9	Construction of other works to Govt. Engineering College, Sreekrishnapuram.	170.00L							Master plan to be prepared in total extents of 30 acres.
10	Construction of Girls Hostel for Govt. Engineering College, Sreekrishnapuram.	460.00L	GO(R)No. 2176/2010/11.Edn dt: 10.11.10 Rs. 390.00 L.	27/CE/BI.DS/1172 dt: 28.6.11 Rs. 390.00 L.	SI(K)26/11-12 dt: 14.11.11		30.2.13		Work completed
11	Additional facilities to Engineering College, Palakkad	48.00L							Master plan to be finalised

**4225-02-277-83**

12	Construction sreekrishnapuram Engineering collage	200.00L							Proposal to be finalised
----	---	---------	--	--	--	--	--	--	--------------------------

  
 മെമ്പർമാർ