

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

എഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം നമ്പർ 4

07.08.2017-ൽ മറ്റപടിയ്ക്ക്

കൊച്ചി മെട്ടോ റെയിൽ പദ്ധതി

ചോദ്യം	മറ്റപടി
<p>ശ്രീ. അൻവർ സാദത്ത്          ശ്രീ. പി. ടി. തോമസ്          ശ്രീ. ഹൈബി ഇഷ്യൻ          ശ്രീ. വി. പി. സജീദ്രൻ</p>	<p>ശ്രീ. പിന്നരാധി വിജയൻ          (മുഖ്യമന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കൊച്ചി മെട്ടോ റെയിൽ പദ്ധതി പുർണ്ണമായും യാമാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം കർണ്ണ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് ;</p>	<p>(എ) കൊച്ചി മെട്ടോ റെയിൽ പദ്ധതി (Phase I) ആലുവ മുതൽ പേട്ട വരെയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ആലുവ മുതൽ പാലാരിവട്ടം വരെ (13.267 KM) മുട്ടം ഡിപ്പോ ഉൾപ്പെടെ 2017 ജൂൺ 17-ാം തീയതി കമ്മീഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. പാലാരിവട്ടം മുതൽ മഹാരാജാസ് കോളേജ് (4.96 KM) വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രവൃത്തികൾ താരിതഗതിയിൽ പൂരോഗമിക്കുന്നു. ഈ സെക്ഷൻ ഒക്കോബർ 2017-ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മഹാരാജാസ് കോളേജ് മുതൽ സൗത്ത് സ്റ്റേഷൻ വരെയും, കന്നര പാർക്ക് മുതൽ പേട്ടവരെയും ഉള്ള reach-II-ന്റെ റീ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സെക്ഷൻ പണി നമ്പംബർ മാസത്തിൽ തുടങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തെക്കും മുതൽ പേട്ട വരെ സ്ഥലം ലഭ്യമാക്കി പ്രാരംഭപ്പണി ആയ റോഡ് വീതി തുടർന്ന് ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ;</p>	<p>(ബി) ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് നഗരിൽ നിന്നും കടവരു സ്റ്റേഷൻിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയുടേയും, സെസക്കിൾ പാതയുടേയും ആദ്യപട്ടം പൂർത്തികരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, നോർത്ത് ROB പുതുക്കി പണിയുകയും ബാനർജി റോഡ്, എം.ജി റോഡ് മുതലായവ വീതി തുട്ടി നടപ്പാതകൾ നിർമ്മിക്കുയും, സലിം രാജൻ ROB, പച്ചാളം ROB, ഇടപ്പള്ളി ഐസ്റ്റ് ഓവർ എന്നിവ പുതുതായി നിർമ്മിക്കുയും ഏകദേശം 50 റോഡുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>

(സി)	ഇന്ന് എത്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് ഇത്തരം ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുവാനെള്ളൂത് ;	(സി)	കൊച്ചി മെട്ടോ റണ്ടാം ഐട്ടറ്റിന്റെ ആദ്യഭാഗമായ പാലാരിവട്ടം മുതൽ മഹാരാജാസ് വരെയുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ താരിത്തെതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഈ സെക്ക്യൂറിറ്റിൽ 2017 ജൂലൈ 14-ാം തീയതി മുതൽ ദേയിൻ ദയവുകൾ ആരംഭിച്ച ഭാക്ക്, ഭാക്ഷൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. സിഗ്നലിന്റെയും സ്കൂഷൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ താരിത ഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഫയർ സേറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇ.എം.ജി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
(ഡി)	പബ്ലിക്കേറ്റ് അട്ടഞ്ഞ ഐട്ടം എന്നതേതക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?	(ഡി)	പാലാരിവട്ടം മുതൽ മഹാരാജാസ് കോളേജ് വരെ (4.96 KM) ഒക്കോബർ 2017-ലും, മഹാരാജാസ് കോളേജ് മുതൽ പേട്ട വരെ (7.385 KM) ഡിസംബർ 2019-ലും പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

  
സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ