

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഏഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1024

10.08.2017 ൽ മറുപടിക്ക്

എറണാകുളം ഇടക്കൊച്ചി സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ്

ഉത്തരം

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(പൊതു മരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

(എ) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടക്കൊച്ചി സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിന്റെ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി നിയോജക മണ്ഡലം ആസ്തി വികസന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച തുക ഉപയോഗിച്ചുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;

(എ) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടക്കൊച്ചി സർക്കാർ ഹൈസ്കൂളിന്റെ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ ഉണ്ടായ തടസ്സവാദങ്ങളും, ശബ്ദ മലിനീകരണമൂലം സ്കൂൾ പ്രവൃത്തി സമയത്തിനു മുമ്പും ശേഷവും മാത്രമേ പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തി നടത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നതിനാലും, എഗ്രിമെന്റ് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ പണി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ കാലതാമസം നേരിട്ടു.

(ബി) കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് ഇത് (ബി), പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

കരാർ പ്രകാരം 30.06.2017 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ കരാർ കാലാവധി

(സി) ഇതിന്റെ കാലാവധി ദീർഘിപ്പിച്ച് നലകിയിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നവരെ യെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) 31.12.2017 വരെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും 30.09.2017 നകം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) ഇത് എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

Anacleth

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ