

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
എഴാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2579

18.08.2017-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

കരമന - കളിയിക്കാവിള ദേശീയപാതയ്ക്ക് ഭൂമി എററുക്കൽ

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. ആൻസലൻ

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ  
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കരമന - കളിയിക്കാവിള ദേശീയപാതയ്ക്ക് (എ) പ്രാവച്ചനലം മുതൽ വഴിമുക് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ഭൂമി എററുക്കൽ നടപടി പൂർത്തികരിച്ചിട്ടോ എന്നാറിയിക്കുമോ;

കരമന - 47 ലെ കരമന മുതൽ കളിയിക്കാവിള വരെയുള്ള രോഡ് വിതി തുടി നാലുവർപ്പാതയായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ നൊം ഐട്ട് രണ്ടാം റീച്ചായ പ്രാവച്ചനലം മുതൽ വഴിമുക് വരെയുള്ള 6.5 കി. മീ ഭാഗത്തെ ഭൂമി എററുക്കുന്നതിന് ആദ്യത്തെ 5 കി. മീറ്ററിന് 266.87 കോടി ത്രുപ്പുടൈയും ശേഷിക്കുന്ന 1.5 കി. മീ. ന് 98.10 കോടി ത്രുപ്പുടൈയും ഭരണാനമ്പതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രാവച്ചനലം മുതൽ ബാലരാമപുരം വരെയുള്ള 5 കി. മീ. ഭാഗത്തെ സ്ഥലം എററുക്കൽ നടപടികൾ 95% തേതാളം പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗസ്റ്റ് 31 നകം ടി നടപടികൾ പൂർത്തികരിക്കാമെന്ന് പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു. ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുകവരെയുള്ള 1.5 കി. മീ ഭാഗത്തെ സ്ഥലമെററുക്കൽ പൂർത്തിയ RFCLLARR 2013 ലാൻഡ് അക്കിസിഷൻ ആകുക്കു പ്രകാരം എററുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ റവന്യൂ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

(ബി) വഴിമുക് മുതൽ കളിയിക്കാവിള (ബി) വരെയുള്ള ഭൂമി എററുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതാം; പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തിന്റെ ഡിസൈനിംഗ് പൂർത്തികരിച്ചിട്ടോ;

കരമന - കളിയിക്കാവിള നാലുവർപ്പാത വികസനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഐട്ടമായ വഴിമുക് മുതൽ കളിയിക്കാവിള വരെയുള്ള ഭാഗത്തെ വികസനത്തിനായി വിശദമായ പദ്ധതി ത്രുപ്പരേഖ പൊതുമരാമത്ത് പ്രോജക്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ വിഭാഗം തയ്യാറാക്കി വരുന്നു. ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി

- അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുത്തേ മാത്രമേ ഭേദില്ല
- എറ്റവുംകുറഞ്ഞ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ  
കഴിയുകയുള്ളൂ.
- (സി) പ്രാവച്ചുവലം മുതൽ വഴിമുക് വരെയുള്ള (സി) കരമന - കളിയിക്കാവിള ഒന്നാം 7ലട്ടം രണ്ടാം റീച്ചായ പ്രാവച്ചുവലം മുതൽ വഴിമുക് വരെയുള്ള 6.5 കി.മീ ഭാഗത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി കിഫ്സി മുവേന 153.00 കോടി രൂപയ്യ് ഉത്തരവ് 18/11/2016-ൽ ഭരണാന്തരിക്ഷിക്കാൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാവച്ചുവലം മുതൽ ബാലരാമപുരം വരെയുള്ള 5 കി. മീ. ഭാഗത്തെ ഭേദില്ലക്കുണ്ട് നടപടികൾ ആഗസ്റ്റ് 31 നകം പൂർത്തികരിക്കാനാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന ബാലരാമപുരം മുതൽ വഴിമുക് വരെയുള്ള 1.5 കി. മീ. ഭാഗത്തെ സ്ഥലം എറ്റവുംപു പുതിയ RFCLLARR 2013 അക്കിസിഷൻ ആകുക്ക് പ്രകാരമാണ് നടത്തേണ്ടത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലുള്ള കാലതാമസം ഒഴിവാക്കാൻ ലാൻ്റ് അക്കിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ പ്രാവച്ചുവലം മുതൽ ബാലരാമപുരം വരെയുള്ള 5 കി. മീ. ഭാഗം ആദ്യംലട്ടമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
- (ഡി) കരമന - കളിയിക്കാവിള (ഡി) കരമന - കളിയിക്കാവിള രോധ് വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടുന്ന കട- നടത്തിയിരുന്നവർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും 15/11/2011 ലെ ഉത്തരവ് നമ്പർ ജി.ഈ. (എം.എസ്റ്റ്) 419/2011 ആൽ.ഡി പ്രകാരമുള്ള പുനരധിവാസ പാങ്കേജ് അനുസരിച്ച് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിവരുന്നു. ആയത് ഈ വർഷം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാനാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

*S. Brish*  
സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ