

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ  
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1140

30.01.2018-ൽ മറ്റപട്ടിക്ക്

തലമുറ്റി- വളവുപാറ രോധ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ശ്രീ. ഇ. പി. ജയരാജൻ :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കണ്ണൻ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുടെ (എ) കരാർ റോക്കിയൽത്തിനെന്തുടർന്ന് റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും കുറഞ്ഞ ജില്ലയിലെ തലമുറ്റി - വളവുപാറ രോധ്, 2 റീച്ചുകളിലായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.  
UG IIIA തലമുറ്റി - കളരോധ് - 28.80 കി.മീ  
UG III B കളരോധ് - വളവുപാറ രോധ് - 25.20 കി.മീ
- (ബി). തലമുറ്റി - വളവുപാറ രോധ് നിർമ്മാണം (ബി). തലമുറ്റി - കളരോധ് നിർമ്മാണം 31.25 %-ലും , ഇപ്പോൾ എത്ര റല്ക്കൽത്തിലാണെന്ന് കളരോധ് - വളവുപാറ രോധ് നിർമ്മാണം 38.65 %-ലും പൂർത്തിയായി.
- (സി). കരാർ പ്രകാരം രോധ് നിർമ്മാണം (സി) കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തികരണകാലാവധി പൂർത്തികരിക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് തലമുറ്റി - കളരോധ് 26.06.2018-ലും, വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് എന്നെന്നും നടപടികളാണ് കളരോധ് - വളവുപാറ രോധ് 25.09.2018-ലും ആണ്.
- (ഡി). കരാർ പ്രകാരം നിർത്തിഷ്ട സമയത്ത് (ഡി) പ്രസ്തുത രോധ് നിർമ്മാണം സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിന് സൈറ്റ് പരിശോധനയും, അവലോകന യോഗങ്ങളും തുടി കോൺട്രാക്ടുർക്കും കൺസൾട്ടന്റും സൂപ്രശ്രവേസർ കൺസൾട്ടന്റിനും കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

*S. Bindu*  
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ