

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2910 07.02.2018 - ൽ മറുപടിക്ക്

തലശ്ശേരി-വളവുപാറ റോഡിന്റെ നവീകരണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. സണ്ണി ജോസഫ് :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

കെ.എസ്.റ്റി.പി രണ്ടാം ഘട്ട പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടക്കുന്ന തലശ്ശേരി - വളവുപാറ റോഡിന്റെ നവീകരണം എത്ര-റീച്ചുകളായിട്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ; ഓരോ റീച്ചിലെയും പ്രവൃത്തികൾ എത്രത്തോളം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കാമോ; കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?

കരാർ റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് റീ - ടെണ്ടർ ചെയ്ത കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി - വളവുപാറ റോഡ്, 2 റീച്ചുകളിലായിട്ടാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്.


UG III A തലശ്ശേരി - കളറോഡ് - 28.80 കി.മീ.

UG III B കളറോഡ് - വളവുപാറ റോഡ് - 25.20 കി.മീ.

തലശ്ശേരി - കളറോഡ് റോഡ് നിർമ്മാണം 31.25% - ഉം, കളറോഡ് - വളവുപാറ റോഡ് നിർമ്മാണം 38.65% - ഉം പൂർത്തിയായി. കരാർ പ്രകാരം പൂർത്തീകരണ കാലാവധി തലശ്ശേരി - കളറോഡ് റോഡ് 26.06.2018 - ഉം, കളറോഡ് -

വളവുപാഠ റോഡ് 25.09.2018 -  
ഉം ആണ്.

പ്രസ്തുത റോഡ് നിർമ്മാണം  
സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാ-  
ക്കുന്നതിന് സൈറ്റ് പരിശോധ-  
നയും, അവലോകന യോഗങ്ങളും  
കൂടി കോൺട്രാക്ടർക്കും  
കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസറി  
കൺസൾട്ടന്റിനും കർശന  
നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ