

അനുബന്ധം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2260

കുര്യാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ

(എ) കുര്യാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പിലേയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രൊപ്പോസൽ എന്നാണ് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ ലഭിച്ചതെന്നും ആയതിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത ഫയലിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് നൽകേണ്ട റിപ്പോർട്ട് നൽകുന്നതിൽ കാലതാമസമുണ്ടായതായി കരുതുന്നുണ്ടോ;

(സി) എങ്കിൽ പ്രസ്തുത കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ - സി) കുര്യാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട

പ്രൊപ്പോസൽ 21.07.2010-ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിക്കുകയും 30.08.2010-ന് വടകര തഹസിൽദാർക്ക് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനും റിപ്പോർട്ടിനുമായി അയച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായ കാലതാമസം വരുത്തിയിട്ടില്ല.

റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	തീയതി	കെട്ടിക്കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ
കുറുപ്പി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിച്ച തീയതി	21.07.2010	
കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്മേൽ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി	30.08.2010	39
പ്രൊപ്പോസൽ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് ലഭിച്ച തീയതി	17.09.2010	17
വടകര തഹസിൽദാർ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി	29.09.2010	12

റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 22.01.2011-നകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കോഴിക്കോട് എൽ.എ.

ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് മുഖേന വടകര തഹസിൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി.

റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	തീയതി	കെട്ടിക്കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ
വടകര തഹസിൽദാർ കുറ്റ്യാടി, കായക്കൊടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി	18.05.2011	138
കുറ്റ്യാടി, കായക്കൊടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	19.05.2011	0
താലൂക്ക് സർവ്വേയർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	21.05.2011	1
വടകര തഹസിൽദാർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് 21.05.2011-ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് അപൂർണ്ണമായിരുന്നതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് പുനർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി	14.06.2011	23
വടകര തഹസിൽദാർ കുറ്റ്യാടി, കായക്കൊടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്കും പുനർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി	27.06.2011	12
ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡിന്റെ സ്കെച്ചും സ്ഥല പരിശോധനയും നടത്തുന്നതിന് കുറ്റ്യാടി		

പൊതുമാതൃക വകുപ്പ് റോഡ് സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസിയർ 05.07.2011 വരെ അവധിയിലായതിനാൽ 06.07.2011-ന് പരിശോധന നടത്താമെന്ന് തഹസിൽദാർ അറിയിച്ച തീയതി	01.07.2011	3
--	------------	---

തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥലപരിശോധന റിപ്പോർട്ടാണ് താലൂക്ക് സർവ്വേയർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും തഹസിൽദാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	തീയതി	കെട്ടിക്കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ
കായക്കൊടി, കുറ്റാടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് സമർപ്പിച്ച തീയതി	26.08.2011 27.08.2011	55-56 ദിവസങ്ങൾ
വടകര തഹസിൽദാർ കളക്ടറേറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	04.10.2011	37
ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	20.10.2011	15

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 2462

ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ

(എ) കുറ്റാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊപ്പോസൽ കോഴിക്കോട് കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നും എങ്കിൽ ഏത്

തീയതിയിലാണ് ലഭിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഏതെല്ലാം ഓഫീസുകളിൽ പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസൽ നടപടികൾക്കായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓരോ ഓഫീസിലും എത്ര ദിവസം വീതം പ്രൊപ്പോസൽ തീർപ്പുകല്പിക്കുന്നതിന് കെട്ടിക്കിടന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പ്രൊപ്പോസലിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റവന്യൂ വകുപ്പിനോട് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ഡി) പൊതുമരാമത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ കാലതാമസമുണ്ടായതായി കരുതുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 21.07.2010 -ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

(ബി)

റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	തീയതി	കെട്ടിക്കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ
കുറ്യാടി ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച പ്രൊപ്പോസൽ കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിച്ച തീയതി	21.07.2010	
കളക്ടറേറ്റിൽ ലഭിച്ച പ്രൊപ്പോസലിന്മേൽ		

വടകര തഹസിൽദാറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി	30.08.2010	39
പ്രൊപ്പോസൽ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് ലഭിച്ച തീയതി	17.09.2010	17
വടകര തഹസിൽദാർ ആവശ്യമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി	29.09.2010	12

റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നതിന് കാലതാമസം വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 22.01.2011-നകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് കോഴിക്കോട് എൽ.എ. ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ, അർദ്ധ ഔദ്യോഗിക കത്ത് മുഖേന വടകര തഹസിൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി.

റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ	തീയതി	കെട്ടിക്കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ
വടകര തഹസിൽദാർ കുറ്റ്യാടി, കായക്കൊടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി	18.05.2011	138
കുറ്റ്യാടി, കായക്കൊടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	19.05.2011	0
താലൂക്ക് സർവ്വേയർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	21.05.2011	1
വടകര തഹസിൽദാർ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക്		

<p>21.05.2011-ന് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് അപൂർണ്ണമായിരുന്നതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമി വിശദമായി പരിശോധിച്ച് പുനർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ആവശ്യപ്പെട്ട തീയതി</p>	<p>14.06.2011</p>	<p>23</p>
<p>വടകര തഹസിൽദാർ കുറ്റ്യാടി, കായക്കൊടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർക്കും താലൂക്ക് സർവ്വേയർക്കും പുനർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ തീയതി</p>	<p>27.06.2011</p>	<p>12</p>
<p>ഏറ്റെടുക്കുന്ന റോഡിന്റെ സ്കെച്ചും സ്ഥല പരിശോധനയും നടത്തുന്നതിന് കുറ്റ്യാടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോഡ് സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓവർസിയർ 05.07.2011 വരെ അവധിയിലായതിനാൽ 06.07.2011-ന് പരിശോധന നടത്താമെന്ന് തഹസിൽദാർ അറിയിച്ച തീയതി</p>	<p>01.07.2011</p>	<p>3</p>

തീയതി രേഖപ്പെടുത്താത്ത സ്ഥലപരിശോധന റിപ്പോർട്ടാണ് താലൂക്ക്

സർവ്വേയർ സമർപ്പിച്ചിരുന്നതെന്നും തഹസിൽദാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

<p>റിപ്പോർട്ടുകൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ ലഭിച്ചത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ</p>	<p>തീയതി</p>	<p>കെട്ടിക്കിടന്ന ദിവസങ്ങൾ</p>
<p>കായക്കൊടി, കുറ്റ്യാടി വില്ലേജ് ഓഫീസർമാർ വടകര തഹസിൽദാർക്ക് സമർപ്പിച്ച തീയതി</p>	<p>26.08.2011 27.08.2011</p>	<p>55-56 ദിവസങ്ങൾ</p>

വടകര തഹസിൽദാർ കളക്ടറേറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	04.10.2011	37
ജില്ലാ കളക്ടർ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച തീയതി	20.10.2011	15

(സി) കുറ്റ്യാടി വില്ലേജിൽ വളയന്നൂർ, തൊണ്ടിപ്പൊയിൽ ദേശങ്ങളിലായി

3.2668 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

(ഡി) മന:പൂർവ്വമായ കാലതാമസമുണ്ടായിട്ടില്ല.