

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

1 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 615

09-06-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

അണക്കെട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ

| ചോദ്യം | ഉത്തരം |
|--|---|
| <p align="center">ശ്രീ . എൻ . ഷംസുദീൻ , ശ്രീ . പി . ഉബൈദുള്ള , പ്രൊഫ . ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ , ശ്രീ . ടി . വി . ഇബ്രാഹിം</p> | <p align="center">Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p> |
| <p>(എ) ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള അണക്കെട്ടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ നടത്താൻ കേന്ദ്ര ജലകമ്മീഷൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ;</p> | <p>(എ) ഡാമുകളുടെ പ്രധാന അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി 2012-ൽ കേന്ദ്രജലകമ്മീഷന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് (DRIP). ഡ്രിപ്പ് ഘട്ടം -1-ൽ മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാർ, മീൻകര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മലങ്കര, ചിമ്മിണി, പഴശ്ശി ബാരേജ്, പെരിയാർ വാലി (ഭൂതത്താൻ കെട്ട്) മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റർ, കല്ലട, വാഴാനി, പീച്ചി, നെയ്യാർ, വാളയാർ, കുറ്റാടി തുടങ്ങിയ 16 ഡാമുകൾ/ ബാരേജുകൾ/ റെഗുലേറ്ററുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാമുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കാര്യക്ഷമത പരമാവധി പുനഃസ്ഥാപിച്ച് സുരക്ഷിതമായി നില നിർത്തൽ എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. ടി പദ്ധതിയിൽ മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാർ, മീൻകര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മലങ്കര, ചിമ്മിണി, പഴശ്ശി ബാരേജ്, പെരിയാർ വാലി (ഭൂതത്താൻ കെട്ട്) മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റർ, കല്ലട, വാഴാനി, പീച്ചി, നെയ്യാർ, വാളയാർ, കുറ്റാടി എന്നീ 13 ഡാമുകളുടെ പുനര്രൂഢാഭാവ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2021 മാർച്ച് 31-ന് DRIP Phase-I ന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള 3 ഡാമുകളുടെ പണികൾ DRIP Phase-II ലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി വരുന്നു. DRIP Phase-I ന് അനുമതി ലഭിച്ച 327 കോടി രൂപയിൽ 2021 മാർച്ച് 31 വരെ 268.55 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020-26 കാലയളവിലേയ്ക്കായി DRIP Phase-IIയിൽ മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാർ, മീൻകര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, പമ്പ, മംഗലം, മലങ്കര, കാരാപ്പുഴ, പഴശ്ശി ബാരേജ്, പെരിയാർ വാലി</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | | <p>(ഭൂതത്താൻ കെട്ട്) , കല്ലട, നെയ്യാർ, വാളയാർ, കുറ്റാടി എന്നീ 15 ഡാമുകളുടെ പുനരൂദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 240 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2021-22-ൽ 65 കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. കുറ്റാടി ഡാമിന്റെ ബലപ്പെടുത്തൽ, കാരാപ്പുഴ, മലങ്കര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, എന്നീ ഡാമുകളുടെ പുനരൂദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന ഡാമുകളുടെ പുനരൂദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ DRIP Phase-II ന്റെ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ (2026-ൽ) പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.</p> |
| <p>(ബി) ഈ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?</p> | | <p>(ബി) ഡാമുകളുടെ പ്രധാന അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി 2012-ൽ കേന്ദ്രജലകമ്മീഷന്റെ മേൽ നോട്ടത്തിൽ ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആന്റ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് (DRIP). ഡ്രിപ്പ് ഘട്ടം -1-ൽ മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാർ, മീൻകര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മലങ്കര, ചിമ്മിണി, പഴശ്ശി ബാരേജ്, പെരിയാർ വാലി (ഭൂതത്താൻ കെട്ട്) മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റർ, കല്ലട, വാഴാനി, പീച്ചി, നെയ്യാർ, വാളയാർ, കുറ്റാടി തുടങ്ങിയ 16 ഡാമുകൾ/ ബാരേജുകൾ/ റെഗുലേറ്ററുകളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാമുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, കാര്യക്ഷമത പരമാവധി പുനഃസമാപിച്ച് സുരക്ഷിതമായി നില നിർത്തൽ എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം. ടി പദ്ധതിയിൽ മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാർ, മീൻകര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മലങ്കര, ചിമ്മിണി, പഴശ്ശി ബാരേജ്, പെരിയാർ വാലി (ഭൂതത്താൻ കെട്ട്) മൂലത്തറ റെഗുലേറ്റർ, കല്ലട, വാഴാനി, പീച്ചി, നെയ്യാർ, വാളയാർ, കുറ്റാടി എന്നീ 13 ഡാമുകളുടെ പുനരൂദ്ധാരണ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2021 മാർച്ച് 31-ന് DRIP Phase-I ന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ബാക്കിയുള്ള 3 ഡാമുകളുടെ പണികൾ DRIP Phase-II ലേക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി വരുന്നു. DRIP Phase-I ന് അനുമതി ലഭിച്ച 327 കോടി രൂപയിൽ 2021 മാർച്ച് 31 വരെ 268.55 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2020-26 കാലയളവിലേയ്ക്കായി DRIP Phase-IIയിൽ മലമ്പുഴ, പോത്തുണ്ടി, ചുള്ളിയാർ, മീൻകര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, പമ്പ, മംഗലം, മലങ്കര, കാരാപ്പുഴ, പഴശ്ശി ബാരേജ്, പെരിയാർ വാലി (ഭൂതത്താൻ കെട്ട്) , കല്ലട, നെയ്യാർ, വാളയാർ, കുറ്റാടി എന്നീ 15 ഡാമുകളുടെ പുനരൂദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി 240 കോടി രൂപയ്ക്ക്</p> |

ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2021-22-ൽ 65 കോടി രൂപയുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. കുറ്റാടി ഡാമിന്റെ ബലപ്പെടുത്തൽ, കാരാപ്പുഴ, മലങ്കര, കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, എന്നീ ഡാമുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന ഡാമുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ DRIP Phase-II ന്റെ കാലാവധിയ്ക്കുള്ളിൽ (2026-ൽ) പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ