

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

1 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 799

10-06-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോരൻ കടവ് പാലത്തിന് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം

പോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്തും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കുന്നത്തുനാട് - പിറവം മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോരൻ കടവ് പാലത്തിന് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	കുന്നത്തുനാട് പിറവം മണ്ഡലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോരൻ കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
(ബി)	അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം വൈകുന്നതിന്റെ കാരണം അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	ഈ പാലത്തിന് ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിൽ നിന്നും രാമമംഗലം വില്ലേജിൽ നിന്നും ഏകദേശം 68 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 80,69,192/- രൂപ റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ 12 ഭൂവുടമകളിൽ 9 ഭൂവുടമകളുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണ്ണീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കല്ലിട്ടു അതിർത്തി നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്ന ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 309/30 ൽ പെട്ടു വസ്തു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് G.O(Rt)No. 1651/2021/RD dated 12.05.2021 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻമേൽ ജില്ലാകളക്ടർക്ക് അർത്ഥനാപത്രം സമർപ്പിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ മാത്രമേ കറുകപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു

		<p>കൊണ്ടിരി-ക്കുന്നു. അത് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p>
(സി)	<p>അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	<p>(സി) ഈ പാലത്തിന് ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിൽ നിന്നും രാമമംഗലം വില്ലേജിൽ നിന്നും ഏകദേശം 68 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 80,69,192/- രൂപ റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ 12 ഭൂവുടമകളിൽ 9 ഭൂവുടമകളുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണ്ണീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കല്ലിട്ടു അതിർത്തി നിർണയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്ന ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 309/30 ൽ പെട്ടു വസ്തു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് G.O(Rt)No. 1651/2021/RD dated 12.05.2021 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്മേൽ ജില്ലാകളക്ടർക്ക് അർത്ഥനാപത്രം സമർപ്പിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ കറുകപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരി-ക്കുന്നു. അത് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p>
(ഡി)	<p>പ്രസ്തുത അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനായുള്ള കുന്നത്തു നാട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടി വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(ഡി) ഈ പാലത്തിന് ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിൽ നിന്നും രാമമംഗലം വില്ലേജിൽ നിന്നും ഏകദേശം 68 സെന്റ് സ്ഥലമാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾക്കായി 80,69,192/- രൂപ റവന്യൂ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ്. നിലവിൽ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ 12 ഭൂവുടമകളിൽ 9 ഭൂവുടമകളുടെ സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി സ്ഥലം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തണ്ണീർത്തടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്ന</p>

സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കല്ലിട്ടു അതിർത്തി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടു വരുന്ന ഐക്കരനാട് സൗത്ത് വില്ലേജിലെ സർവ്വേ നമ്പർ 309/30 ൽ പെട്ടു വസ്തു ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് G.O(Rt)No. 1651/2021/RD dated 12.05.2021 പ്രകാരം ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻമേൽ ജില്ലാകളക്ടർക്ക് അർത്ഥനാപത്രം സമർപ്പിച്ച് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ പ്രക്രിയ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ കറുകപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ വെൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ രാമമംഗലം ഭാഗത്തെ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ