

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2028

02-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പൊഴിയൂർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ. ആൻസലൻ		ശ്രീ. വി. അബൂഹനീമാൻ (നൂനപക്ഷക്ഷേമം, കായികം, വവഹദ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	നെയാറ്റിൻകര കളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊഴിയൂർ സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	നെയാറ്റിൻകര കളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊഴിയൂരിലെ "പരുത്തിയൂർ അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ" എന്ന പ്രവർത്തിക്കായി 26.02.2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 80/2021/കാ.യു.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖേന പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ഗ്യാലറി ബിൽഡിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്, ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് തുടങ്ങിയവ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്നു. 65% പ്രവൃത്തി ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി, പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തി, എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് നടന്നുവരുന്നു. പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 2024 മാർച്ച് 15-നകം പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
(ബി)	പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 2024 മാർച്ചിന് മുൻപ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	നെയാറ്റിൻകര കളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊഴിയൂരിലെ "പരുത്തിയൂർ അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ" എന്ന പ്രവർത്തിക്കായി 26.02.2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 80/2021/കാ.യു.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്പോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖേന പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ഗ്യാലറി ബിൽഡിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്, ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് തുടങ്ങിയവ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്നു. 65% പ്രവൃത്തി ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി, പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തി, എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ

		<p>പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് നടന്നുവരുന്നു.</p> <p>പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 2024 മാർച്ച് 15-നകം പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.</p>
(സി)	<p>പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന് ആകെ അനുവദിച്ച തുക എത്രയാണ് എന്നും ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ എത്ര തുകയാണ് അനുവദിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) നെയ്യാറ്റിൻകര കുളത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പൊഴിയൂരിലെ "പരുത്തിയൂർ അനുബന്ധസൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കൽ" എന്ന പ്രവർത്തിക്കായി 26.02.2021-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം. 80/2021/കാ.യു.വ. ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്റ്റോർട്സ് കേരള ഫൗണ്ടേഷൻ മുഖേന പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കിവരുന്നു. ഗ്യാലറി ബിൽഡിംഗ്, ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക്, ഫുട്ബോൾ കോർട്ട് തുടങ്ങിയവ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പുരോഗമിക്കുന്നു. 65% പ്രവൃത്തി ഇതിനകം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി, പ്ലംബിംഗ് പ്രവൃത്തി, എർത്ത് ഫില്ലിംഗ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കാനുണ്ട്. ഡ്രെയിനേജ് വർക്ക് നടന്നുവരുന്നു.</p> <p>പ്രസ്തുത സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി 2024 മാർച്ച് 15-നകം പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ