

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4964

04-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പഴയങ്ങാടിപാലം, വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണം

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. എം.വിജിൻ</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് ധനാനുമതി ലഭിച്ചതും കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് മുഖേന പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കല്ലയാശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ പഴയങ്ങാടിപാലത്തിന്റെയും വെങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലത്തിന്റെയും നിർമ്മാണ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ?</p>	<p>(എ) 1. <u>പഴയങ്ങാടി പുതിയ പാലം</u> കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പഴയങ്ങാടി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് 03.11.2020-ലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.896/2020/പൊ.മ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 16.55 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി 24.02.2021 തീയതിയിലെ PWD016-38/APR-5/2021/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 15.486 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. തുടർന്ന് പ്രവൃത്തിയുടെ ഡിസൈൻ പൂർത്തിയാക്കി പരിഗണിച്ച് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 29.06.2022 തീയതിയിലെ PWD016-38/APR-2/2022/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 19.90 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതി നൽകി. 13.05.2022-ൽ 18.51 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി, വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു തുടർന്ന് 05.09.2023 -ൽ ശ്രീ.റ്റി.എ.അബ്ദുൾ റഹീമാൻ എന്ന കരാറുകാരന് 17.97 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തി 22% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. പൈലിങ്ങ് പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. നിലവിൽ 27 പൈലുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാടായി കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>2. <u>വെങ്ങര റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ്</u> കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മാടായി-എട്ടിക്കുളം എച്ച്എസ്-പാലക്കോട് റോഡിന്റെയും വെങ്ങര ഓവർ ബ്രിഡ്ജിന്റെയും പ്രവൃത്തിക്ക് — 10.07.2017 തീയതിയിലെ സ.ഉ.(സാധാ)നം.942/2017/PWD പ്രകാരം തത്വത്തിൽ 25 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും. 06.09.2019 തീയതിയിലെ PWD015-46/APR-2/2019/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും 20.84 കോടി രൂപയുടെ</p>

സാമ്പത്തികാനുമതിയും നൽകി. 03.05.2020-ൽ 20.84 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി, വർക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് 02.11.2020-ന് ശ്രീ.റ്റി.എ.അബ്ദുൾ റഹീമാൻ എന്ന കരാറുകാരന് 12.136 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. പ്രവൃത്തി പുരോഗതി 82% ആയിട്ടുണ്ട്. പൈൽ, പൈൽ ക്യാപ്പ്, അബട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി. നിലവിൽ അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തിയും, ഹാൻഡ് റെയിൽ വർക്കും പുരോഗമിക്കുന്നു. റെയിൽവേ സ്റ്റാനിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ, സബ്സ്ട്രക്ചർ തുടങ്ങിയവയുടെ സൂപ്പർവൈസിംഗ് ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കി റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കാൻ KRDCL-നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ