

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6537

11-07-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മണിപ്പൂഴ പെരിങ്ങര മുവിടത്ത് പടി മേപ്രാൽ റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ മാത്യു ടി. തോമസ്		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>മണിപ്പൂഴ പെരിങ്ങര മുവിടത്ത് പടി മേപ്രാൽ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചുവരുന്ന നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ?</p>	(എ)	<p>Sabarimala Festival Work 2022-23 Improvements to Manipuzha Peringara Road Ch:0/00 to 1/00 and Moovadathupady Mepral Road Ch:0/000 to 3/140 എന്ന പ്രവൃത്തി M/s Kavumkal Road Builders എന്ന കരാർ കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കുകയും 27/04/2023 തീയതിയിൽ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 05/SESC/2023-24 പ്രകാരം 4,34,47,697 രൂപയ്ക്ക് ഉടമ്പടി വച്ച് 07/05/2023 തീയതിയിൽ സൈറ്റ് കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഈ റോഡിൽ ജല ജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. വാട്ടർ അതോറിറ്റി റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ച് സൈറ്റ് തിരികെ നൽകിയത് 10/01/2024 തീയതിയിൽ ആണ്. ജല ജീവൻ മിഷന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അനന്തമായി നീണ്ടു പോയത് മൂലം റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ കരാർ പ്രകാരമുള്ള തീയതിയായ 06/12/2023 നുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ കരാറുകാരന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം നഷ്ടോത്തരവാദിത്തം കൂടാതെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എഗ്രിമെന്റ് അതോറിറ്റിയായ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ