

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**12 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 35**

**07-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കിഫ്ബി-റോഡ് നവീകരണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി കാമത്തിൽ ജമീല		ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)	
(എ)	<p>കൊയിലാണ്ടി മണ്ഡലത്തിലെ കൊല്ലം-മേപ്പയ്യൂർ റോഡ് നവീകരണം ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കിഫ്ബി ഡെഫർ ചെയ്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	(എ)	<p>കൊല്ലം നെല്ലിയാടി - മേപ്പയ്യൂർ റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 01/11/2016-ലെ GO(Rt)No 1502/2016/PWD പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 28.10.2020-ൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുശേഷം 38.96 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ 1.6555 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 02/11/2021 തീയതിയിലെ GO (Rt) No.3675/2021/RD പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് നൽകി. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിക്കുകയും 4(1)നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12,30,486/- രൂപ കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ 06.02.2023-ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചത്, റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ 12/10/2023 തീയതിയിലെ APR-1/5676/2022/KIIFB നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തി കിഫ്ബിയുടെ ഡെഫെൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റോഡിന്റെ പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റിന് 14.01.2024-ൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ സാമൂഹിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം വരെ മുന്നേറിയതിനാലും 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനാലും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഡെഫെൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച വിഷയം കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.</p>

<p>(ബി)</p> <p>പ്രസ്തുത റോഡിന് നിലവിലുള്ള തടസ്സം നീക്കി അടിയന്തരമായി പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാമോ?</p>		<p>(ബി)</p> <p>കൊല്ലം നെല്ലിയാടി - മേപ്പയൂർ റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് 01/11/2016-ലെ GO(Rt)No 1502/2016/PWD പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 28.10.2020-ൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുശേഷം 38.96 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി താലൂക്കിൽ 1.6555 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 02/11/2021 തീയതിയിലെ GO (Rt) No.3675/2021/RD പ്രകാരം ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഉത്തരവ് നൽകി. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ആരംഭിക്കുകയും 4(1)നോട്ടീഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12,30,486/- രൂപ കണ്ടിജൻസി ചാർജ്ജ് ഇനത്തിൽ 06.02.2023-ൽ കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അനുവദിച്ചത്, റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സാമൂഹിക ആഘാത പഠനം പൂർത്തിയാക്കി റിപ്പോർട്ട് ജില്ല കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയുടെ 12/10/2023 തീയതിയിലെ APR-1/5676/2022/KIIFB നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം ടി പ്രവൃത്തി കിഫ്ബിയുടെ ഡെഫെൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. റോഡിന്റെ പുതുക്കിയ അലൈൻമെന്റിന് 14.01.2024-ൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ സാമൂഹിക ആഘാത വിലയിരുത്തൽ പഠനം വരെ മുന്നേറിയതിനാലും 4(1) വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിനാലും പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഡെഫെൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച വിഷയം കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.</p>
---	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ