

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 206

07-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(എ)	കണ്ടറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതി മുഖേനയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി അകത്തും പുറത്തും പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിക്കൽ /പ്ലമ്പിംഗ് വർക്കുകൾ 85% പൂർത്തിയായി. മറ്റ് വർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ 90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റ് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

**പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
പന്ത്രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 206

07.10.2024 -ൽ മറുപടിക്ക്

കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പുരോഗതി


ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്

വീണാ ജോർജ്ജ്
(ആരോഗ്യവും വനിതാ ശിശു വികസനവും
വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	കണ്ടറ മണ്ഡലത്തിലെ വിവിധ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ?	(എ) കണ്ടറ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കിഫ്ബി പദ്ധതി മുഖേനയുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭിത്തി അകത്തും പുറത്തും പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പൂർത്തിയായി. ഇലക്ട്രിക്കൽ /പ്ലമ്പിംഗ് വർക്കുകൾ 85% പൂർത്തിയായി. മറ്റ് വർക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ നിലവിൽ 90% പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. മണ്ഡലത്തിലെ മറ്റ് ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിലവിൽ നടന്നുവരുന്ന കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
-----	---	--


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ നം	സ്ഥാപനം	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	സി.എച്ച്.സി ടൂ ബ്ലോക്ക് എഫ്.എച്ച്.സി	37.5 ലക്ഷം	90% വർക്കുകൾ പൂർത്തിയായി. ശേഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഉടൻ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
2.	പി.എച്ച്.സി കൊറ്റുക്കര	പ്രാഥമികാരോഗ്യകേന്ദ്രങ്ങളെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളായി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	15.5 ലക്ഷം	നിർവഹണ ഏജൻസിയായി എച്ച്.എൽ.എൽ.എന്ന ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ റിവിഷൻ ഡിപിആർ തയ്യാറായി വരുന്നു.

സബ് സെന്റർ നവീകരണം.

ക്രമനം	സ്ഥാപനം	സി.എച്ച്.സി / പി.എച്ച്.സി	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	ഏജൻസി	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	FWC കുണ്ടറ	സി.എച്ച്.സി കുണ്ടറ	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കാഡ്കോ	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്
2.	FWC കുണ്ടറ മെയിൻ സെന്റർ	സി.എച്ച്.സി കുണ്ടറ	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കൊട്ടാരക്കര നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
3.	FWC മുളവന	സി.എച്ച്.സി കുണ്ടറ	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കാഡ്കോ	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്
4.	FWC പടപ്പുക്കര	പി.എച്ച്.സി പേരയം	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കാഡ്കോ	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്
5.	FWC പേരയം മെയിൻ	പി.എച്ച്.സി പേരയം	സബ് സെന്ററുകൾ	എൽ.എസ്. ജി.ഡി	7 ലക്ഷം	എൽ.എസ്.ജി.ഡി.യെ

	സെന്റർ		ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി			നിർവ്വഹണ ഏജൻസി യായി ചുമതലപ്പെടുത്തി
6.	FWC ചെമ്മക്കാട്	പി.എച്ച്.സി പെരിനാട്	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കാഡ്കോ	7 ലക്ഷം	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
7.	FWC കേരളപുരം	പി.എച്ച്.സി പെരിനാട്	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കാഡ്കോ	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
8.	FWC ചെറുമുട്	പി.എച്ച്.സി പെരിനാട്	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കൊട്ടാരക്കര നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
9.	FWC പെരുമ്പുഴ	പി.എച്ച്.സി ഇളമ്പള്ളൂർ	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	KHRWS	7 ലക്ഷം	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10.	FWC അമ്പിപ്പൊയ്ക	പി.എച്ച്.സി ഇളമ്പള്ളൂർ	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	എൽ.എസ്. ജി.ഡി	7 ലക്ഷം	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11.	FWC ഇളമ്പള്ളൂർ മെയിൻ സെന്റർ	പി.എച്ച്.സി ഇളമ്പള്ളൂർ	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കൊട്ടാരക്കര നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
12.	FWC മേക്കോൺ	പി.എച്ച്.സി കൊറ്റുകര	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് &	എൽ.എസ്. ജി.ഡി	7 ലക്ഷം	എൽ.എസ്.ജി.ഡിയെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസി

			വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി			സി യായി ചുമതലപ്പെടുത്തി
13.	FWC പുനരകമ്പനം	പി.എച്ച്.സി കൊറ്റക്കര	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	എൽ.എസ്. ജി.ഡി	7 ലക്ഷം	എൽ.എസ്.ജി.ഡിയെ നിർവഹണ ഏജൻസി യായി ചുമതലപ്പെടുത്തി
14.	FWC കിഴവൂർ	പി.എച്ച്.സി തൃക്കോവിൽ വട്ടം	സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കാഡ്കോ	7 ലക്ഷം	പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15.	FWC മുഖത്തല	പി.എച്ച്.സി തൃക്കോവിൽ വട്ടം	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	എൽ.എസ്. ജി.ഡി	7 ലക്ഷം	എൽ.എസ്.ജി.ഡിയെ നിർവഹണ ഏജൻസി യായി ചുമതലപ്പെടുത്തി
16.	FWC തട്ടാർകോണം	പി.എച്ച്.സി തൃക്കോവിൽ വട്ടം	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	എൽ.എസ്. ജി.ഡി	7 ലക്ഷം	എൽ.എസ്.ജി.ഡിയെ നിർവഹണ ഏജൻസി യായി ചുമതലപ്പെടുത്തി
17.	FWC മുട്ടയ്ക്കാവ്	സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കൊട്ടാരക്കര നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
18.	FWC പഴങ്ങാലം	സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കൊട്ടാരക്കര നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
19.	FWC പള്ളിമൺ	സി.എച്ച്.സി നെടുമ്പന	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ	കൊട്ടാരക്കര നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.

			ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി			
20.	FWC പുലിയില	സി.എച്ച്.സി നൈടുമ്പന	സബ് സെന്ററുകൾ ഹെൽത്ത് & വെൽനെസ്സ് സെന്ററുകൾ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തി	കൊട്ടാരക്കര നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം	7 ലക്ഷം	വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ