

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 221

07-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററുകൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്		ശ്രീമതി വീണാ ജോർജ്ജ് (ആരോഗ്യ- വനിത-ശിശുവികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
<p>(എ) കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലായി എത്ര ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററായി ഉയർത്താൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്; എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങളാണ് പ്രസ്തുത സെന്ററുകളിൽ ഒരുക്കുന്നത്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(എ) കാട്ടാക്കട മണ്ഡലത്തിലെ ആറ് പഞ്ചായത്തുകളിലായി 36 ഉപകേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ഹെൽത്ത് & വെൽനസ്സ് സെന്ററായി ഉയർത്താൻ അനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് . ആയതിന്റെ വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p> <p>ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്സ് സെന്ററുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മെച്ചപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി റിസപ്ഷൻ ഏരിയ, ക്ലിനിക് റൂം, IUD റൂം, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള ഏരിയ ശുചിമുറി സൗകര്യം എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.</p> <p>ലഭ്യമാകുന്ന സേവനങ്ങൾ</p> <p>ഗർഭകാല പ്രസവ ശേഷ പരിചരണം</p> <p>നവജാത ശിശു/ശിശു ആരോഗ്യ പരിചരണം</p> <p>കൗമാര ആരോഗ്യ പരിചരണം</p> <p>പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ</p> <p>കുടുംബാസൂത്രണം ഗർഭിണിരോധന പ്രത്യുൽപ്പാദന ആരോഗ്യ പരിപാലന സേവനം</p> <p>30 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ ജീവിതശൈലി രോഗ സ്ക്രീനിംഗും, പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണവും</p> <p>വയോജന പരിചരണവും, സാന്ത്വന ചികിത്സാ സേവനവും</p> <p>സാംക്രമിക രോഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേശീയ ആരോഗ്യ പരിപാടികൾ</p>		

		ദന്താരോഗ്യം, ഓറൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിംഗ് മാനസികാരോഗ്യ സ്ക്രീനിംഗ് ടെലികൺസൾട്ടിംഗ് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നമ്പർ	ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	പദ്ധതിയുടെ പേര്	നിലവിലെസ്ഥിതി
1	മാറനല്ലൂർ	പുന്നാവൂർ-ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിർമ്മാണ/ നവീകരണപ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	മാറനല്ലൂർ	കരിങ്കൽ - ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നവീകരണപ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 2024 ഒക്ടോബർ ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
3	മാറനല്ലൂർ	കണ്ടല-ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നവീകരണപ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു 2024 ഒക്ടോബർ ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
4	മാറനല്ലൂർ	വണ്ടന്തൂർ ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരി ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
5	മാറനല്ലൂർ	ഊരൂട്ടമ്പലം ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
6	കാട്ടാക്കട	ഇങ്ങാപാറ -ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നവീകരണപ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 2024 ഡിസംബർ ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
7	കാട്ടാക്കട	ആമച്ചൽമെയിൻ സെന്റർ -ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്നപ്രവർത്തി	നവീകരണപ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 2024 ഡിസംബർ ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
8	കാട്ടാക്കട	കാട്ടാക്കട -ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നവീകരണപ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 2024 ഡിസംബർ ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
9	കാട്ടാക്കട	കട്ടക്കോട് ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരി ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
10	കാട്ടാക്കട	പ്ലാവൂർ ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾപുരോഗമിക്കുന്നു.
11	കാട്ടാക്കട	കണക്കോട് ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു.
12	മലയിൻകീഴ്	വലിയറത്തല ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരി ഓടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
13	മലയിൻകീഴ്	മലയിൻകീഴ് പ്രധാന കേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരി ഓടു കൂടി

27	വിളപ്പിൽ	മുക്കംപാലമുട് ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിലവിലെ സബ് സെന്ററും അംഗൻവാടിയും ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
28	വിളപ്പിൽ	കാരോട് ഉപകേന്ദ്രത്തെ കേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
29	വിളപ്പിൽ	പേയാട് ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
30	വിളപ്പിൽ	തിരുത്തുമൂലഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിലവിലെ സബ് സെന്ററും അംഗൻവാടിയും ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
31	വിളപ്പിൽ	പുളിയറക്കോണം ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	വാടക കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
32	വിളവൂർക്കൽ	FWC കുരിശുമുട്ടം ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരി ഓട്ടു കൂടി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.
33	വിളവൂർക്കൽ	വിളവൂർക്കൽ പ്രധാന കേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	15ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
34	വിളവൂർക്കൽ	ചൂഴാറ്റുകോട്ട - ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിർമ്മാണ/ നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
35	വിളവൂർക്കൽ	പൊറ്റയിൽ ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിലവിലെ സബ് സെന്ററും അംഗൻവാടിയും ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
36	വിളവൂർക്കൽ	പെരുങ്കാവ് ഉപകേന്ദ്രത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തുന്ന പ്രവർത്തി	നിലവിലെ സബ് സെന്ററും അംഗൻവാടിയും ഒരേ കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

Shaila

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ