

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

12 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 990

09-10-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഘട്ടം-2 പ്രകാരം കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് ഘട്ടം-2ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിൽ 2024 മെയ് മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഗാലറിയിലേക്കുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലവിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻ കരാറുകാരനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്; കരാർ പ്രകാരം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുമോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>നിലവിലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം 12.04.2025-നാണ് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കാലാവധി. ടി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തന്നെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാമെന്ന് കരാറുകാരൻ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>ഡാം റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് പ്രകാരം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ ഡാമിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതും നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികൾ ഒരമിച്ച് ചേർത്ത് ഒറ്റ പ്രോജക്ട് ആക്കുന്നതിനും അത് വഴി പദ്ധതി നിർവ്വഹണം കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	(സി)	<p>നിലവിൽ നടന്നു വരുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാലം, വാച്ച് ടവർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാലം, വാച്ച് ടവർ എന്നിവയുടെ ഡിസൈൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അടുത്ത ഘട്ടം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ