

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 653

26-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡ്

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. മുരളി പെരുമ്പള്ളി		Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമാതൃക-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	മണലൂർ മണ്ഡലത്തിലെ കരുവന്തല-ചക്കംകണ്ടം റോഡിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള കരാർ വച്ച തീയതി എന്നാണ്;	(എ)	06/03/2019
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക എത്രയാണെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	3,49,40,998 /- രൂപ.
(സി)	പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചതെന്നാണെന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പുരോഗതി എന്താണെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(സി)	15.06.2019- ന് പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നിനായി കരാറുകാരന് റോഡ് കൈമാറി. 130 മീറ്റർ കാണി നിർമ്മാണം, ഒരു കലക് നിർമ്മാണം, എന്നിവ 2021 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി. GSB, WMM ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയും 4.5 കി.മീ. ബി.എം പ്രവൃത്തിയും 2021 മെയ് മാസത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3.9 കി.മീ. ബി.എം പ്രവൃത്തിയും 8.400 ബി.സി. പ്രവൃത്തിയും റോഡ് സുരക്ഷാ പ്രവൃത്തികളും പൂർത്തീകരിക്കുവാനുണ്ട്.
(ഡി)	കരാർ പ്രകാരം എന്നാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	കരാർ പ്രകാരം 14.03.2020 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി 31.02.2021 വരെ പുതുക്കി നല്കിയിരുന്നു. തുടർന്നും 31.12.2021 വരെ പൂർത്തീകരണ കാലാവധി പുതുക്കി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ