

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2365

02-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. കെ.പി.മോഹനൻ</p>	<p align="center">Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്- വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ)</p> <p>കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചവയിൽ ആരംഭിക്കാത്തതും പൂർത്തീകരിക്കാത്തതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	<p>(എ)</p> <p>നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ണൂർ - കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിൽ പ്രവൃത്തി (Providing BC overlaly to SH 38 (PUKC) from Km. 84/235 to 91/230) പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 60% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തത് കല്ലിക്കണ്ടി പാലം ആണ്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പാലം പുത്തൂർ പാലം ആണ്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ 98% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. റോഡ് മാർക്കിംഗ് പ്രവൃത്തിയും സ്റ്റഡ് പതിപ്പിക്കലും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ സി.ആർ.എഫ് 2016-17 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയോടി - ചെറുവാഞ്ചേരി - കണ്ണൂർ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ എന്ന പ്രവൃത്തി (അടങ്കൽ തുക 15 കോടി) അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. കെ.എസ്.റ്റി.പി വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് തലശ്ശേരി - കളറോഡ് (28.80 കി.മീ നീളം) പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക 156.33 കോടി രൂപയാണ്. നിലവിൽ 90 ശതമാനത്തോളം പൂർത്തീകരിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനി എരഞ്ഞോളി പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. കെട്ടിടം, നിരത്ത്, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
<p>(ബി)</p> <p>ഭരണാനുമതിക്കായി സമർപ്പിച്ച പ്രവൃത്തികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും അടങ്കൽ തുക എത്രയാണെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(ബി)</p> <p>നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ണൂർ - കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിൽ പ്രവൃത്തി (Providing BC overlaly to SH 38 (PUKC) from Km. 84/235 to 91/230) പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 60% പ്രവൃത്തി</p>

		<p>പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തത് കല്ലിക്കണ്ടി പാലം ആണ്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പാലം പുത്തൂർ പാലം ആണ്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ 98% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. റോഡ് മാർക്കിംഗ് പ്രവൃത്തിയും സ്റ്റഡ് പതിപ്പിക്കലും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ സി.ആർ.എഫ് 2016-17 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയോടി - ചെറുവാഞ്ചേരി - കണ്ണവം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ എന്ന പ്രവൃത്തി (അടങ്കൽ തുക 15 കോടി) അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. കെ.എസ്.റ്റി.പി വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് തലശ്ശേരി - കളറോഡ് (28.80 കി.മീ നീളം) പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക 156.33 കോടി രൂപയാണ്. നിലവിൽ 90 ശതമാനത്തോളം പൂർത്തീകരിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനി എരഞ്ഞോളി പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. കെട്ടിടം, നിരത്ത്, കിഫ്ബി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.</p>
(സി)	<p>മുൻ എം.എൽ.എ.യുടെ ആസ്തിവികസന ഫണ്ടിലെ പ്രവൃത്തികളിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തവയുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	<p>(സി) നിരത്തു വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ കൂത്തുപറമ്പ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ണൂർ - കൂത്തുപറമ്പ് റോഡിൽ പ്രവൃത്തി (Providing BC overlaly to SH 38 (PUKC) from Km. 84/235 to 91/230) പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 60% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാലം വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാത്തത് കല്ലിക്കണ്ടി പാലം ആണ്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യുകയും എഗ്രിമെന്റ് വെയ്ക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പാലം പുത്തൂർ പാലം ആണ്. പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ 98% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. റോഡ് മാർക്കിംഗ് പ്രവൃത്തിയും സ്റ്റഡ് പതിപ്പിക്കലും മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ സി.ആർ.എഫ് 2016-17 ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൊട്ടിയോടി - ചെറുവാഞ്ചേരി - കണ്ണവം റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ എന്ന പ്രവൃത്തി (അടങ്കൽ തുക 15 കോടി) അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. കെ.എസ്.റ്റി.പി വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് തലശ്ശേരി - കളറോഡ് (28.80 കി.മീ നീളം) പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തിയാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കരാർ തുക 156.33 കോടി രൂപയാണ്. നിലവിൽ 90 ശതമാനത്തോളം</p>

പൂർത്തീകരിച്ച പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ ഇനി
എരഞ്ഞോളി പാലത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ്
ബാക്കിയുള്ളത്. കെട്ടിടം, നിരത്ത്, കിഫ്ബി
വിഭാഗങ്ങൾക്കു കീഴിലുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

A Q No.2365 A) List of works to be started and to be completed

LIST OF ONGOING WORKS (2021-22) IN KUTHUPARAMBA LAC							
Sl no	Name of work	Constituency	Department	A.S		Percentage progress (%)	Present Stage
				G.O details	Amount (in Lakhs)		
1	BUDGET WORKS						
1	Renovation of Inspection Bangalow (IB) Panoor in Kannur Dist.	Kuthuparahba	PWD	314/2020/PWD 16/03/2020	45.00		To be retendered
2	Renovation of Inspection Bangalow (IB) Kuthuparamba in Kannur Dist.	Kuthuparahba	PWD	Order No.: EST_TS/BL/2019/7332_5_1 Dated: 24-12-2020	107.00		Agreement executed
3	Annual plan 2017-18 Patyain Gopalan Memorial GHSS Cheruvanchery	Kuthuparamba	General Education	GO(r) No 656/2018/GEDN dtd 09/2/18 for 99.99 L	99.99	5%	Plinth beam completed.

4	Annual plan 2017-18 Kuthuparamba GHSS	Kuthuparamba	General Education	GO(rt) No 656/2018/GEDN dtd 09/2/18 for 99.99 L.	500	Architectural drawing under preparation
5	Annual plan 2019-20 Construction of School building for Govt U P School.Narikkottumala Kannur	kuthuparamba	General Education	GO(Rt) No4792/2019/G Edn dtd 12/11/2019	100	Tendered
6	Annual plan 2019-20 Construction of School building for Govt U P School.Kannavam Kannur	kuthuparamba	General Education	GO(Rt) No4792/2019/G Edn dtd 12/11/2019	100	Tendered
7	G Edn-Annual Plan 2017- 18 -Govt.U P School Mokery,Kannur.	Kuthuparamba	General Education	GO(Rt) No 911/2018/G Edn dtd 01/03/2018	100	Land not available. Hence TS proposal could not be prepared.
8	G Edn-Construction of School Building for Govt. U.P school Puthussery(Phase II)	Kuthuparamba	General Education	GO(Rt) No 29642020//G.Edn dtd 04/11/2020	168	To be tendered

	G Edn-Annual Plan 2019-20 -Gov.HSS Pattam	Kuthuparamba	General Education		150		TS Estimate under preparation
10	Construction of Building for Peringalam PHC in Kattur Dist	Kuthuparamba	H&FWD	GO(R) No 544/2019/H & FWD did 5/3/19	50		retendered
11	Annual Plan 2018-19 Construction of building for Payam Ayurveda Hospital	Kuthuparamba	HEALTH -AYURVEDA	GO(R) No 297/2018/Ayush did 18/05/2018	50.00	75%	
12	Annual Plan 2019-20 Construction of building for Payam Ayurveda Hospital final stage	Kuthuparamba	HEALTH -AYURVEDA	GO(R) No 317/2019/Ayush did 28/05/2019	35.00	75%	
13	Annual plan 2018-19 Special Sub Jail construction Kuthuparamba	Kuthuparamba	Home	GO(Ms) No 122/2018/home did 26/07/2018	302.88	15%	Compound wall work in progress
14	Annual plan 2019-20 Special Sub Jail construction Kuthuparamba, Balance works	Kuthuparamba	Home	GO(Ms) No 154/2019/home did 16.10.19	27.12		TS estimate under preparation

15	4059-60-051-85 Construction of building for Fire Station, Panoor.	Kuthuparahba	Fire & Rescue	GO(Rt) No 607/2021/ dtd 25/02/2021	425.00		part TS obtained for investigation work tendered
16	Mini Civil Station Panoor	Kuthuparamba	Registration	GO(Rt) No 326/2020/PWD.dtd 17/03/20	300		Submitted for structural design
II	NABARD WORKS						
TRANCHE XXIII							
1	RIDF-XXIV NABARD 2018-19 -Construction of Taluk Hospital at Kuthuparamba	Kuthuparamba	Health and family Welfare (P) Department	GO(Rt)No 3345/2018/H&FWD dtd 08/11/2018 for 1304.53 L (RIDF- 1108.85L + G/o Kerala 195.68 L)	1304.53 L		Foundation completed; Part of basement slab and GF roof slab concreted.
2	RIDF-XXIV NABARD 2018-19 -Construction of Taluk Hospital at Kuthuparamba phase II	Kuthuparamba	Health and family Welfare (P) Department		43.00		AS accorded can be started on completion of structural work of First Phase

DEPOSIT WORKS

1	Construction of Second Floor to ITI Kuthuparamba	Kuthuparamba	labour	G.O.(Rt) No. 1201/2017/Labour Dated:08-09-2017 for 105 L	105 L	70%	Finishing work in progress
2	Plan Scheme 2018-19 Construction of Staff Quarters for Peringalam Village Office	Kuthuparamba	Revenue	GO(Rt) No 3107/2018/Revenue dttd 31/07/2019	25		Land is to be earmarked.

B) Nil

C)

Sl no	Name of work	Constituency	Department	A.S		Percentage progress (%)	Present Stage
				G.O details :	Amount (in Lakhs)		
1	Consturction of Kitchen Block at GLP School Panoor	Kuthuparamba	Education Department	DCKNR/10086/2020-E7	8		Tendered agreement to be executed

നിരക്ക്

(എ) Improvements to Peringathur – Kanchirakkadavu road Km. 0/00 to 2/500”
 പെരിങ്ങത്തൂർ - കാഞ്ഞിരക്കടവ് റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ പ്രവൃത്തിക്ക് 22.12.2015 ലെ സ.ഉ. (സാധാ) നം. 1930/2015/PWD പ്രകാരം 540 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ കി.മീ. 0/000 മുതൽ കി.മീ. 2/500 വരെ ബി.എം & ബി.സി പ്രവൃത്തി നടത്തുവാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നെങ്കിലും കി.മീ 0/000 മുതൽ 0/480 വരെയുള്ള സ്ഥലം ഉടമകളിൽ നിന്നും റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം സ്വന്തമായ സൗജന്യമായി വിട്ടു കിട്ടാത്തതിനാൽ സ്ഥലം വിട്ടു കിട്ടിയ കി.മീ. 0/480 മുതൽ 2/500 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുകയും, 11/11/2019 ലെ സം.ഉ(സാധാ)നം. 1310/2019/പൊ.മ.വ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തം ഒഴിവാക്കി കരാർ റദ്ദ് ചെയ്ത് ഉത്തരവാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കി.മീ. 0/000 മുതൽ 0/480 വരെ ഭാഗത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ 0.24 ഹെക്ടർ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് 570 ലക്ഷം രൂപ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ആകെ 11,60,00,000 രൂപയ്ക്ക് (പതിനൊന്ന് കോടി പത്ത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി 31.08.2019 ലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നം. (സാധാ) നം. 1076/2019/പൊ.മ.വ പ്രകാരം ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 0/000 മുതൽ 0/480 വരെ 12.00 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അതിർത്തി കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

2) Improvements Including BM&BC to Peringathur – Mukkilpeedika road Km. 0/000 to 2/512 PRICE ID: 2017/10813 - GSB, WMM പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടെ 70% പൂർത്തിയായി. മഴ കാരണം പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

3) Puthur P.O – Kaivelikkal – Nilangal – Cherikkal road Km. 4/000 to 6/844

(PRICE ID : 2018/1877) - ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തിയിൽ കി.മീ. 4/00 മുതൽ 6/884 പ്രവൃത്തി നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നതിനാൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയായി കി.മീ. 5/00 മുതൽ 6/884 വരെയുള്ള റീകാസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഈ ഓഫീസ് നമ്പർ CEPWD/1048/2021-C5(W)-RD തീയതി 1-1-02-2021 പ്രകാരം സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയായി 4/00 മുതൽ 5/00 വരെയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി (PRICE ID : 2020/3180) അംഗീകാരത്തിനായി സർക്കാരിലേക്ക് ഉടനെ സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

4) Budget Work 2017-18 – Improvements Including BM & BC to Parat – Kunnothuparamba Poilur road Km. 4/900 to 6/500 in Kuthuparamba LAC (PRICE ID : 2018/11579) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 50% പൂർത്തിയായി.

5) Construction of Akkamparamba – Chittikkar road Km. 0/000 to 2/500 in Kuthuparamba LAC in Kannur District (PRICE ID : 2018/11626) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 80% പൂർത്തിയായി.

6) Improvements by providing BM&BC to Ottachimakkol – 6th Mile road in Kuthuparamba LAC in Kannur District. - കോൺക്രീറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു.

7) KIIFB – Improvements and providing BM & BC to Keezhmadam. – Kallikandy – Thuvakunnu – Vadakkepoilur – Kunnothuparamba road Km. 0/000 to 12/555 in Kuthuparamba LAC - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു. 55% പൂർത്തിയായി.

8) Providing BC overlaying to SH -38 (PUKC road) from Km 73/000 to 81/082 in Kannur District - പാമ്പൂർ ടൗണിലെ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. പ്രവൃത്തി മഴ കാരണം നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.


(ബി) 1) Improvements to Parakkadavu – Kadavthur road Km. 2/000 to 4/020 in Kuthuparamba LAC – Rs. 2,00,00,000/-

2) Puthur P.O – Kaivelikkal – Nilangal – Cherikkal road Km. 4/000 to 5/000 – Rs. 2,00,00,000/-

കിഫ്ബി

നം	പ്രവൃത്തി	തത്വത്തിലുള്ള ഭരണാനുമതി	സാമ്പത്തികാനുമതി	കരാർ തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി
1.	കീടങ്ങൾ തുരുത്തിമുക്ക്	1496/2016/PWD dt.31/10/2016 -15 കോടി	11.79 കോടി	13.33 കോടി	12% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. പൈലിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
2.	കല്ലച്ചേരിക്കടവ് പാലം	1496/2016/PWD dt.31/10/2016 -10 കോടി	10.14 കോടി	-	അപ്രോച്ച് റോഡിന്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്ന പ്രവൃത്തി കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ ഭാഗത്ത് പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ കണ്ണൂർ ഭാഗത്ത് സ്ഥലമുടമകളുടെ എതിർപ്പുകാരണം തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
3.	കീഴ്മാടം കള്ളിക്കണ്ടി	1502/2016/PWD dt.01/11/2016 -15 കോടി	29.42 കോടി	28.99 കോടി	80% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു. 6.2 കി.മീ. DBM, 4.4 കി.മീ. BC പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4.	കുത്തുപറമ്പ് റിംഗ് റോഡ്	942/2017/PWD dt.10/07/2017 -15 കോടി	32.08 കോടി	-	32.08 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. കരാർ ഉടമ്പടി വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
5.	കുറ്റാടി നാദാപുരം കുത്ത്പറമ്പ് മട്ടന്നൂർ എയർപ്പോർട്ട് റോഡ്	74/2017/PWD dt.30/12/2017	-	-	ഡിപിആർ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. കിഫ്ബി നൽകിയ ടെക്നിക്കൽ അപ്രോപ്പ്രിയറ്റ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ മറുപടി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് കിഫ്ബിയിൽ നൽകി സാമ്പത്തികാനുമതിക്കായുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.
6.	കുറുന്താട്ടിൽ ബ്രിഡ്ജ്	942/2017/PWD dt.10/07/2017 -25 കോടി	-	-	ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.