

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3908**

**06-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികൾ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.</b>		<b>Shri Roshy Augustine (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	ജൽജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	ജല ജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും അവയുടെ പുരോഗതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ഓരോ പദ്ധതിയുടെയും പുരോഗതി വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	ജല ജീവൻ മിഷന്റെ ഭാഗമായി കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും അവയുടെ പുരോഗതിയും അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

<b>കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികൾ</b>					
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം.	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇതുവരെ നൽകിയ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (ഭരണാനുമതി തീയതി - 21.08.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	1600	201	1094	പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാരാകർശ്ശി (ഭരണാനുമതി തീയതി - 21.08.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	1800	422.5	807	പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കരിമ്പ (ഭരണാനുമതി തീയതി - 21.08.2020 & 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	560 (400+160)	93.94 (72.94+21)	535	പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 തച്ചമ്പാറ (ഭരണാനുമതി തീയതി- 21.08.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	800	114.13	822	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കരിമ്പ (ഭരണാനുമതി തീയതി- 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	3701	3320	0	പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കോങ്ങാട് (ഭരണാനുമതി തീയതി - 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	10363	3320	0	പുരോഗമിക്കുന്നു.

7	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കേരളശ്ലേരി (ഭരണാനുമതി തീയതി- 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	4140	2148	0	
8	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 മണ്ണൂർ (ഭരണാനുമതി തീയതി- 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	6719	2212	0	
9	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (ഭരണാനുമതി തീയതി- 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	4635	1640	0	
10	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 തച്ചമ്പാറ (ഭരണാനുമതി തീയതി -24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	2735	1670	0	റീടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ടെൻഡർ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
11	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാരാകുർശ്ശി (ഭരണാനുമതി തീയതി -24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	2623	1160	0	
<b>ആകെ</b>		<b>39676</b>	<b>16301.57</b>	<b>3258</b>	
<p><b>ജലനിധി മുഖാന്തിരം കൊങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ 150 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് 22 .55 ലക്ഷം രൂപയുടെയും മങ്കര പഞ്ചായത്തിൽ 200 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് 30.06 ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</b></p>					

അനുബന്ധം

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതികൾ					
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം.	ഭരണാനുമതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	ഇതുവരെ നൽകിയ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (ഭരണാനുമതി തീയതി - 21.08.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	1600	201	1094	പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാരാകർശ്ശി (ഭരണാനുമതി തീയതി - 21.08.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	1800	422.5	807	പുരോഗമിക്കുന്നു.
3	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കരിമ്പ (ഭരണാനുമതി തീയതി - 21.08.2020 & 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	560 (400+160)	93.94 (72.94+21)	535	പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 തച്ചമ്പാറ (ഭരണാനുമതി തീയതി- 21.08.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	800	114.13	822	പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കരിമ്പ (ഭരണാനുമതി തീയതി- 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	3701	3320	0	പുരോഗമിക്കുന്നു.
6	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കോങ്ങാട് (ഭരണാനുമതി തീയതി - 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	10363	3320	0	പുരോഗമിക്കുന്നു.

7	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കേരളശ്ലേരി (ഭരണാനുമതി തീയതി- 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	4140	2148	0	
8	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 മണ്ണൂർ (ഭരണാനുമതി തീയതി- 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	6719	2212	0	
9	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാഞ്ഞിരപ്പുഴ (ഭരണാനുമതി തീയതി- 24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	4635	1640	0	
10	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 തച്ചമ്പാറ (ഭരണാനുമതി തീയതി -24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	2735	1670	0	റീടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ടെൻഡർ തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
11	ജലജീവൻ മിഷൻ 2020-21 കാരാകുർശ്ശി (ഭരണാനുമതി തീയതി -24.12.2020) പഞ്ചായത്തിലേക്ക് വിതരണശൃംഖല സ്ഥാപിക്കലും ഗാർഹിക കണക്ഷൻ നൽകുന്ന പ്രവൃത്തിയും	2623	1160	0	
<b>ആകെ</b>		<b>39676</b>	<b>16301.57</b>	<b>3258</b>	
<p><b>ജലനിധി മുഖാന്തിരം കൊങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ 150 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് 22 .55 ലക്ഷം രൂപയുടെയും മങ്കര പഞ്ചായത്തിൽ 200 കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിന് 30.06 ലക്ഷം രൂപയുടെയും ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.</b></p>					