

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4052**

**09-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**പിട്ടുപീടിക-മാങ്ങോട് റോഡ് പ്രവൃത്തി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. കെ. ബാബു (നെന്മാറ)</b>		<b>Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>നെന്മാറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന പിട്ടുപീടിക-മാങ്ങോട് റോഡിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏത് ഘട്ടം വരെയായെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>Improvements to Pittupeedika – Mylar Road – Mangode road km 0/000 to 4/300 of Nenmara LAC in Palakkad District എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 22/09/2020 ന് കരാറിലേർപ്പെടുകയും 29/09/2020 ന് സൈറ്റ് കരാറുകാരന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ മൂലം മെറ്റീരിയൽസിന്റെയും, തൊഴിലാളികളുടെയും ലഭ്യതക്കുറവും കാരണം പ്രവൃത്തി മന്ദഗതിയിലാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. നിലവിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകൾ (Retaining wall/Side Protection, Culverts etc.) പുരോഗമിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ 400 മീറ്റർ നീളത്തിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തികളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ 4 കൾവർട്ടുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ 2 കൾവർട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുകയും മറ്റുള്ളവ പുരോഗമിച്ചു വരുകയുമാണ്. മഴക്കാലത്തിനു ശേഷം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ബി.എം. &amp; ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?</p>	(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർത്തീകരണ കലാവധി 30/08/2021 വരെ നീട്ടി നൽകുന്നതിനായി കരാറുകാരൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മഴക്കാലത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ബി.എം &amp; ബി.സി പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആയതിനാൽ 2022 മാർച്ച് മാസത്തോട് കൂടി പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ