

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1820**

**08-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ചേലാട് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ</b>		<b>Shri.V. Abdurahiman</b> <b>(കായികം, വഖഫ്, ഹജ് തീർത്ഥാടന വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>കോതമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ 15.83 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി പദ്ധതിയായ ചേലാട് അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 15.83 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നാചറൽ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് (105x68 മീ), 8 ലൈൻ 400 മീറ്റർ സിന്തറ്റിക് അസ്റ്ററ്റിക് ട്രാക്ക്, ടോയലെറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സിവിൽ - എം.ഇ.പി പ്രവർത്തികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ബിഡ് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ബിഡ് സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരനോട് ആയത് നീട്ടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിന് കരാറുകാരൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാലും ആഗസ്റ്റ് 2018 മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR 2018 ബാധകമാക്കിയതിനാലും പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് DSR 2018 പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് പ്രകാരം പദ്ധതി ചെലവ് 15.74 കോടിയിൽ നിന്നും (DSR 2016) 9% വർദ്ധിച്ച് 17.14 കോടി രൂപ (DSR 2018) ആയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 28.09.2021 ൽ നടന്ന സാങ്കേതിക സമിതി പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആറിന് കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പുതുക്കിയ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ റീ-ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ആർക്കാണ് ടെണ്ടർ നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 15.83 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നാചറൽ</p>

		<p>ഏറ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് (105x68 മീ), 8 ലൈൻ 400 മീറ്റർ സിന്ററ്റിക് അസ്ഫാൾട്ട് ട്രാക്ക്, ടോയലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സിവിൽ - എം.ഇ.പി പ്രവർത്തികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ബിഡ് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ബിഡ് സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരനോട് ആയത് നീട്ടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിന് കരാറുകാരൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാലും ആഗസ്റ്റ് 2018 മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR 2018 ബാധകമാക്കിയതിനാലും പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് DSR 2018 പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് പ്രകാരം പദ്ധതി ചെലവ് 15.74 കോടിയിൽ നിന്നും (DSR 2016) 9% വർദ്ധിച്ച് 17.14 കോടി രൂപ (DSR 2018) ആയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 28.09.2021 ൽ നടന്ന സാങ്കേതിക സമിതി പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആറിന് കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പുതുക്കിയ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ റീ-ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
(സി) ടെണ്ടർ എടുത്ത കോൺട്രാക്ടർ വർക്ക് എഗ്രിമെന്റ് വച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(സി) കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 15.83 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നാചറൽ ഏറ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് (105x68 മീ), 8 ലൈൻ 400 മീറ്റർ സിന്ററ്റിക് അസ്ഫാൾട്ട് ട്രാക്ക്, ടോയലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സിവിൽ - എം.ഇ.പി പ്രവർത്തികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ബിഡ് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ബിഡ് സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരനോട് ആയത് നീട്ടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിന് കരാറുകാരൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാലും ആഗസ്റ്റ് 2018 മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR 2018 ബാധകമാക്കിയതിനാലും പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് DSR 2018 പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് പ്രകാരം പദ്ധതി ചെലവ് 15.74 കോടിയിൽ നിന്നും	

		<p>(DSR 2016) 9% വർദ്ധിച്ച് 17.14 കോടി രൂപ (DSR 2018) ആയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 28.09.2021 ൽ നടന്ന സാങ്കേതിക സമിതി പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആറിന് കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പുതുക്കിയ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ റീ-ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>
<p>(ഡി)</p> <p>സാങ്കേതികതടസ്സങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കാനുമോ?</p>	<p>(ഡി)</p>	<p>കിഫ്ബി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട കോതമംഗലം ചേലാട് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 15.83 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയിൽ നാചറൽ ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് (105x68 മീ), 8 ലൈൻ 400 മീറ്റർ സിന്ററ്റിക് അസ്റ്ററ്റിക് ട്രാക്ക്, ട്രോയലൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നീ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ സിവിൽ - എം.ഇ.പി പ്രവർത്തികളുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ പ്രകാരമുള്ള ബിഡ് വാലിഡിറ്റി കഴിഞ്ഞതിനാൽ കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ബിഡ് സമർപ്പിച്ച കരാറുകാരനോട് ആയത് നീട്ടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും ആയതിന് കരാറുകാരൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. കരാർ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാൻ കരാറുകാരൻ തയ്യാറാകാത്തതിനാലും ആഗസ്റ്റ് 2018 മുതൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് DSR 2018 ബാധകമാക്കിയതിനാലും പദ്ധതിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് DSR 2018 പ്രകാരം പരിഷ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് പ്രകാരം പദ്ധതി ചെലവ് 15.74 കോടിയിൽ നിന്നും (DSR 2016) 9% വർദ്ധിച്ച് 17.14 കോടി രൂപ (DSR 2018) ആയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് 28.09.2021 ൽ നടന്ന സാങ്കേതിക സമിതി പുതുക്കിയ ഡി.പി.ആറിന് കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായി പുതുക്കിയ സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പുതുക്കിയ അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതിയുടെ റീ-ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ