

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്ദം നം. 1216

07-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചുങ്കത്തറ കൈപ്പിനിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണം

പോദ്ദം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ. പി.വി.അൻവർ</p>	<p align="center">Shri P. A. Mohamed Riyas (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) നിലമ്പൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ ചുങ്കത്തറ -കൈപ്പിനിക്കടവ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുബന്ധ റോഡിനായി 2010-ൽ സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക അനുവദിക്കുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയിക്കാനോ; ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകളുടെ പകർപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കാനോ;</p>	<p>(എ) 19.03.20ന് പൂർത്തീകരിച്ച ടി പാലം നിർമ്മാണത്തിന് സ്ഥലം മുൻകൂറായി വിട്ടു നൽകിയവർക്ക് തുക നൽകാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച കൈപ്പിനിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ അപ്രോച്ച് റോഡിനു സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾക്കായി GO(Rt) No. 1003/2006/PWD നമ്പർ പ്രകാരം ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി നൽകിയിരുന്നു. സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കവെ 2009ൽ എൽ.എ നടപടികൾ മാറ്റം വന്നതു കാരണം പുതുക്കിയ അർത്ഥനപത്രം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും എല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ച് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഫണ്ട് ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ 14/01/2012ന് സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടികൾ കാലഹരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പുതുക്കിയ അർത്ഥനപത്രം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും പുതിയ എൽ. എ നിയമപ്രകാരം അതതു വകുപ്പുകൾ മുൻകൂർ ഏറ്റെടുത്ത് നിർമ്മാണം നടത്തിയ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രസ്തുത നിയമപ്രകാരം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നും, അതുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത ഭൂമി സർക്കാരിൽ നിന്നും അനുമതി വാങ്ങി ഡയറക്ട് പർച്ചേസ് മുഖേന ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് GO(Rt) No.171/2018/PWD തീയതി 30/01/2018 പ്രകാരം ഡയറക്ട് പർച്ചേസ് മുഖേന ചുങ്കത്തറ വില്ലേജിൽ 0.3203 ഹെക്ടറും കുറുമ്പലങ്ങോട് വില്ലേജിൽ 0.1972 ഹെക്ടറും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി. ആയത് പ്രകാരം പുതുക്കിയ അർത്ഥനപത്രം പുന:സമർപ്പിക്കുകയും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള കണ്ടിജൻസി ചാർജ് ഇനത്തിൽ 1,45,780/- രൂപ മലപ്പുറം എൽ.എ (ജ) സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർക്ക് 16.03.21-ന് കൈമാറി. കൂടാതെ</p>

			സൈറ്റിൽ അലൈൻമെന്റ് കല്ലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റവന്യൂ എൽ.എ. വകുപ്പിൽ നിന്നും സർവ്വേ നടപടികൾ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവ്വേ പൂർത്തീകരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയുടെ വില നിർണ്ണയിച്ചു നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതുക്കിയ വില നൽകാൻ കഴിയും.
(ബി)	മേൽ അനുബന്ധ റോഡിന് സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയവകയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂർ താലൂക്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട ചുങ്കത്തറ, കുറുമ്പലങ്ങോട് വില്ലേജുകളിലെ ഏതെല്ലാം ആളുകൾക്ക് എത്രവീതം തുകയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകാനുള്ളതെന്ന് അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയുടെ വില നിർണ്ണയിച്ച് ലഭ്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ പുതുക്കിയ വില അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തുക ആർക്കെല്ലാമാണ് നൽകാനുള്ളതെന്നുള്ള സംബന്ധിച്ച വിവരം സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷമേ അറിയാൻ സാധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ
(സി)	2019-ലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് തകർന്ന കൈപ്പിനിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുവേണ്ടി വകയിരുത്തിയ തുകയിൽ അനുബന്ധ റോഡിന് സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരത്തുക കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും ഇത് ആകെ എത്ര രൂപയാണെന്നും അറിയിക്കാമോ;	(സി)	GO(Rt) No. 146/2019 dated 25/09/2019 പ്രകാരം 1320ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയിൽ 422 ലക്ഷം രൂപ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	ചുങ്കത്തറ കൈപ്പിനിക്കടവ് പാലം അനുബന്ധ റോഡിന് സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയവർക്ക് പത്ത് വർഷത്തിലധികമായിട്ടും നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത നഷ്ടപരിഹാരത്തുക, നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി എന്നത്തേയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; ഇതിനായുള്ള നടപടികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും ഫയൽ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും മറ്റും വിശദാംശങ്ങളും അറിയിക്കാമോ?	(ഡി)	സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയുടെ വില നിർണ്ണയിച്ച് റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാക്കിയാൽ മാത്രമേ പുതുക്കിയ വില അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഏറ്റെടുക്കേണ്ട സ്ഥലത്തിന്റെ സർവ്വേ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി റവന്യൂ വകുപ്പ് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. നിലവിലെ അവസ്ഥ:- പുതുക്കിയ അർത്ഥന സമർപ്പിച്ചത് പ്രകാരം പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് അലൈൻമെന്റ് സ്റ്റോൺ സ്ഥാപിച്ച് റവന്യൂ - പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വിഭാഗം സംയുക്ത സ്ഥല പരിശോധന നടത്തി സർവ്വേ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ