

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2587**

**12-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വാഴൂർ 110 കെ.വി സബ് സ്റ്റേഷൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ഡോ. എൻ. ജയരാജ്		Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വാഴൂർ 110 കെ.വി. സബ് സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മാണ നടപടികൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	സ്ഥലമെടുപ്പ് (രജിസ്ട്രേഷൻ, പോക്കവരവ്) 01.09.2021-ൽ പൂർത്തിയായി. നിർമ്മാണത്തിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സൈറ്റ് ലെവലിങ്ങിനു വേണ്ടിയുള്ള കോണ്ട്രി സർവ്വെ പൂർത്തിയാക്കി ലേ ഔട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	നിർമ്മാണം എന്നത്തേക്ക് ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നും എത്ര തുക ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തുമോ; ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ബി)	നിർമ്മാണം 2021 ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രാരംഭ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു. 11.75 കോടി രൂപയ്ക്ക് 06.03.2019-ൽ അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു. സ്ഥലം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം മൂലം നിലവിലെ ഭരണാനുമതി കാലാവധി പൂർത്തിയായതിനാൽ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലേ ഔട്ട്, പുതുക്കിയ ലേബർ ഡേറ്റ, കോസ്റ്റ് ഡേറ്റാ എന്നിവ പ്രകാരം ഏകദേശം 15.88 കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
(സി)	സബ് സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗം ആരംഭിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലേ ഔട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വർക്കിംഗ് എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ